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здоровья и безопасности жизнедеятельности. 
Требования ФГОС (ОК-4, ОК-
8, ОК-9, ПК-3, ПК-4, ПК-10), 
CDIO Syllabus (4.1), Критерий 
5 АИОР (п. 2.5), 
согласованный с 
требованиями 
международных стандартов 
EUR-ACE и FEANI 
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- физические; микроклиматические 
условия  СанПиН 2.2.4.548-96 
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- Производственный шум: 
        вызывает повреждение органов   
слуха, головную боль, тошноту; 
для защиты от шума применяются 
шумопоглощательные кожухи, 
камеры, в качестве индивидуальных 
средств защиты - 
противошумовые наушники 
ГОСТом 12.1.003-89 
- химические (вещества); 
токсические (ядовитые) 
транформаторнее масла; 
- в электроустановках не 
допускается приближения людей, 
механизмов и грузоподъемных 
машин к находящимся под 
напряжением не огражденным 
токоведущим частям на 
расстояние установленное РД 153-
34.0-03.150-00; 
- обязательно применение 
индикатора напряжения, 
диэлектрических перчаток, бот, 
изолированного инструмента, 
защитных касок и спецодежды. 
- режим работы: 
- электромагнитное излучение; 
Нормы напряженности 
электрических полей зависят от 
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времени пребывания человека в 
контролируемой зоне. ГОСТ 
12.1.002-84 допускает присутствие 
персонала на рабочем месте в 
течение 8 часов при 
напряженности не более 5 кВ/м 
1.2 Опасными факторами являютя; 
- работа на высоте (ремонт 
электрооборудования с приставных 
лестниц и подъемных машин 
должен производиться с 
использованием защитного пояса и 
каски) 
- Ожог электрической дугой: 
(работы в РУ проводить с 
применением защитных средств и 
только на отключенных и 
заземленных токоведущих частях):  
- электрическим током (работы, 
связанные с электрическим током 
проводить строго по 
Межотраслевым правилам по 
охране труда при эксплуатации 
электроустановок РД 153- 34.0-
03.150-00) 
- Пожаровзрывобезопасность 
(короткое замыкание в РУ, 
ежедневный осмотр 
электрооборудования и регулярное 
техническое обслуживание, 
огнетушители ОУ и ОП, песок) 
2. Экологическая безопасность: 
 защита селитебной зоны 
 анализ воздействия объекта на атмосферу 
(выбросы); 
 анализ воздействия объекта на гидросферу 
(сбросы); 
 анализ воздействия объекта на литосферу 
(отходы); 
 разработать решения по обеспечению 
экологической безопасности со ссылками на 
НТД по охране окружающей среды. 
- Защита селитебной зоны – 
установка санитарно-защитной 
зоны;  
- Воздействия объекта на 
атмосферу;  
- испарения масел при их заливке 
или сливе; 
- выбросы, возникающие при 
варке и спайке элементов 
оборудования подстанций. 
-  Выбросы; 
Растекание масла  
- Воздействий объекта на 
гидросферу; загрязнение водоема 
маслом 
- Сбросы; 
Отработанное трнасформаторное 
масло 
-   Воздействия объекта на 
литосферу присутствуют. 
Загрязнение-происходит при 
аварийном сбросе 
трансформаторного масла, 
отчуждение территории под 
подстанцию; 
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-   Решения: замена 
маслонаполненных на сухие 
трансформаторы 
3. Безопасность в чрезвычайных ситуациях: 
 перечень возможных ЧС при разработке и 
эксплуатации проектируемого решения; 
 выбор наиболее типичной ЧС; 
 разработка превентивных мер по 
предупреждению ЧС; 
 разработка действий в результате возникшей 
ЧС и мер по ликвидации её последствий. 
 
- Возгорание силового оборудования:  
-  регулярный осмотр силами 
оперативного персонала и 
периодический осмотр силами 
административно-технического 
персонала для более тщательного 
выявления нарушений, 
своевременное техническое 
обслуживание и качественный 
ремонт; 
-  при возникновении пожара 
необходимо немедленно сообщить 
об инциденте вышестоящему 
оперативному персоналу, вызвать 
пожарных, произвести 
необходимые отключения и 
приступить к тушению 
собственными силами до прибытия 
пожарной команды, по их 
прибытию произвести допуск, 
дальнейшее руководство 
пожаротушения передается 
командиру бригады 
пожаротушения. 
 
4. Правовые и организационные вопросы 
обеспечения безопасности: 
 специальные (характерные при эксплуатации 
объекта исследования, проектируемой рабочей 
зоны) правовые нормы трудового 
законодательства; 
 организационные мероприятия при компоновке 
рабочей зоны. 
- К правовым нормам относятся: 
соблюдение работодателем и 
рабочим законов и должностных 
инструкций. К организационным 
мероприятиям относятся: - 
подготовка рабочего места; 
- допуск к работе;  
-  проведение инструктажа 
(целевого, повторного, первичного, 
внепланового); 
-  надзор во время работы; 
- организация перерывов в работе и 
окончания работы 
 
Дата выдачи задания для раздела по линейному графику  
 
Задание выдал консультант: 
Должность ФИО Ученая степень, 
звание 
Подпись Дата 
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Задание принял к исполнению студент: 
Группа ФИО Подпись Дата 
5А3Г Азаматова Жайнагул   
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РЕФЕРАТ 
Выпускная квалификационная работа состоит из пяти глав, 
изложенных на 120 страниц машинописного текста, содержит 10 рисунков, 30 
таблиц, список использованных источников из 19 наименований и 7 
приложений, относящихся к практической части. 
Ключевые слова: режим энергосистемы, расчёт режимов, 
энергосистема, напряжение, ток, нагрузка, отчисление, затраты. 
Объектом исследования является: Ыссык-Кульский энергорайон 
(ОАО «НЭСК»). 
Цель работы: Анализ электрических режимов Ыссык-Кульской ЭЭС, 
изучение состояния устойчивости ЭС. Разработка плана проектирования ПС 
110/35кВ «Южная»   
В процессе исследования проводились: Анализ нормального, 
аварийного и послеаварийного режимов исследуемого энергорайона. 
Эффективность статической устойчивости системы при отключении ЛЭП 220 
кВ. Проектирование подстанции “Южная”. Произведен экономический расчет 
на строительства ПС.  
В результате исследования был выполнен проект  ПС 110/35кВ 
«Южная». Проведен расчет и выбор оборудований для новой ПС, с целью 
повышения надежности электроснабжения потребителей золоторудного 
комбината “Кумтор”. 
Экономическая эффективность работы определялась по основным 
показателям: стоимость всего используемого оборудования, составлен 
сводный сметный расчет и рассчитана рентабельность ПС. 
Выпускная квалификационная работа выполнена с помощью программ 
RastrWin, MSExcel и в текстовом редакторе MSWord 2010. 
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Список используемых сокращений 
ВЛ – воздушная линия  
ГЭС – гидроэлектростанция  
ПС – подстанция  
СКРМ – средства компенсации реактивной мощности  
ОЭС – объединенная энергосистема  
ЭЭС – электроэнергетическая система  
КУ – компенсирующее устройство  
КБ – конденсаторная батарея  
НДЦ – национальный диспетчерский центр  
ЛЭП – линия электропередач 
АТ – автотрансформатор 
В – выключатель 
ОРУ – открытое распределительное устройство 
КЗ – короткое замыкание  
Отп. – отпайка 
СШ – сборная шина 
ИПВЭС– Иссык-Кльское предприятие высоковольтных электросетей 
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Введение 
Главной задачей развития энергетической отрасли остается 
обеспечение энергетической безопасности в долгосрочной перспективе. 
Обеспечение энергетической безопасности является актуальной проблемой. 
Для Кыргызстана, его энергетический сектор является не только источником 
света и тепла, а также главным стержнем развития экономики страны. 
Производство электроэнегрии энергосистемы Кыргызстана, 
сконцентрирована на гидростанциях, так как на территории имеет место 
многочисленные ресурсы воды. Но и это не дает стать из 
электроэнергетически дефицитной страны в избыточную, так как рост  
потребления электричества растет с каждым днем. Производство 
электрической энергии, в основном, осуществляется крупнейшей компанией - 
открытым акционерным обществом "Электрические станции". Передача 
электрической энергии по высоковольтным сетям осуществляется открытым 
акционерным обществом "Национальная электрическая сеть Кыргызстана" 
(далее - ОАО "НЭС Кыргызстана"). Функции распределения электрической 
энергии по сетям 35 кВ и ниже до конечного потребителя выполняют четыре 
региональные электрораспределительные компании. Все компании являются 
монополистами.  
Электроснабжение в рассматриваемом энергорайоне Ыссык-Кульской 
области, полностью централизовано и осуществляется распределительной 
компанией "Востокэлектро". Частично централизованное обеспечение 
области энергоресурсами для выработки тепловой энергией осуществляется 
компанией "Кыргызжилкоммунсоюз" (уголь, топочный мазут). Одним из 
основных потребителей Иссык-Кульской области является золоторудный 
комбинат "Кумтор", электроснабжение которого 
осуществляется на приоритетной основе.  
 Рост потребления электроэнергии населением вызван, в основном, 
повсеместным использованием электроэнергии для обогрева помещений, 
подогрева воды и для приготовления пищи, так как электрическая энергия на 
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сегодняшний день является самым дешевым и удобным во всех отношениях 
видом энергии, в связи с чем за последние годы резко увеличилось число 
нелегальных подключений к электрическим сетям, т.е. откровенно говоря — 
кражи электроэнергии. Более 50% задолжников по оплате электроэнергии 
составляет население. 
 В связи с изложенным, а также из-за большого падения напряжения (в 
области нет генерирующих источников), предприятие электрических сетей 
вынуждено производить периодическое поочередное отключение 
потребителей. Длительность отключений достигает в среднем 10-12 часов (в 
сутки). 
С целью улучшения качества электроэнергии и повышения надежности 
электроснабжения этой области, в данной дипломной работе выполнено 
проектирование новой подстанции “Южная”,которая будет располагаться 
ответвлением от ПС “Нижий Кумтор”.  
Сложность выполнения работ заключается в сочетании условий 
ограниченного пространства рядом расположенных действующих ВЛ, 
газопроводов, высотно-монтажных работ, требующих высокой квалификации 
всех категорий персонала. 
Реализация данного проекта позволяет обеспечить надежную и 
бесперебойное электроснабжение потребителей, а также увеличит 
отпускаемую мощность золоторудного комбината “Кумтор”. 
 
 
 
      
 
 
16 
 
I Описание Обьекта исследования 
1.1 Общая характеристика энергосистемы Кыргызстана 
В республике эксплуатируются 15 гидроэлектростанций и две 
теплоэлектроцентрали суммарной мощностью 3600 МВт. В нижнем течении 
реки Нарын пять мощных гидроэлектростанций составляют каскад. В 
настоящее время в республике ежегодно вырабатывается более 13 миллиардов 
кВтч электроэнергии. Энергосистема имеет устойчивые связи с государствами 
Центральной Азии по магистральным сетям 500 и 200 кВ. Республика 
экспортирует часть вырабатываемой электроэнергии в Казахстан, Узбекистан, 
Таджикистан, Китай и Россию.  
По результатам многочисленных технико-экономических 
исследований общий потенциал производства электроэнергии оценивается в 
168 миллиардов кВтч. Из них на долю гидроэнергетических ресурсов 
приходится большая часть – 142,5 миллиардов кВтч, из которых на сегодня 
освоено порядка 10 %. А экономически эффективный потенциал составляет 
без малого 100 миллиардов кВтч, что в 6,5 раза выше достигнутого уровня 
производства электроэнергии. Только строительство первоочередных ГЭС 
Нарынского каскада позволит в ближайший год довести объемы производства 
электроэнергии до 22 миллиардов кВтч в год.   
Стоит также принимать во внимание, что Кыргызская Республика 
освоила лишь малую часть существующего гидропотенциала.  В течение 
последних лет на собственные нужды страна использует порядка 8,0-9,0 км3 
водных ресурсов в год. Остальной сток, а это более 30,0 км3 водных ресурсов 
уходит на территорию соседних государств.  
Суммируя все выше обозначенные факты, можно выявить пути 
развития энергетического сектора Кыргызстана, определить и 
проанализировать проблемы данного сектора экономики и предложить 
возможные пути решения. 
В соответствии с Программой разгосударствления и приватизации АО 
«Кыргызэнерго» образовано 7 открытых акционерных обществ:  
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  ОАО «Электрические станции», с функциями выработки электрической 
и тепловой энергии на базе каскада Токтогульских ГЭС, предприятия 
строящихся ГЭС, Атбашинской ГЭС, ТЭЦ городов Бишкек и Ош;  
  ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана», с функциями 
передачи электрической энергии на базе высоковольтных линий 
электропередач с напряжением 110 кВ и выше, со всеми их 
подстанциями и центральной диспетчерской службой;  
  ОАО «Северэлектро», на базе распределительных сетей Чуйского, 
Бишкекского и Таласского предприятий электрических сетей (ПЭСов);  
  ОАО "Востокэлектро", на базе распределительных сетей Иссык-
Кульского и Нарынского ПЭСов;  
  ОАО "Ошэлектро", на базе Ошского ПЭС;  
  ОАО "Жалалабатэлектро", на базе Джалал-Абадского ПЭС;  
  ОАО "Бишкектеплосеть", на базе Бишкекского предприятия тепловых 
сетей. 
1.2 Анализ существующего состояния энергорайона Ыссык-Кульской 
области 
Иссык-Кульское предприятие высоковольтных электросетей (ИПВЭС) 
является структурным подразделением ОАО «Национальная 
электрическая  сеть Кыргызстана». 
ИПВЭС осуществляет эксплуатацию, ремонт, и оперативное 
обслуживание высоковольтных линий и подстанций 110-220 кВ, находящихся 
в границах Иссык-Кульского, Тонского, Джеты-Огузского, Тюпского и Ак-
Суйского административных районов и городов Каракол, Балыкчи  Иссык-
Кульской области. 
ИПВЭС обслуживает 32 подстанции с установленной мощностью 
1032,2 МВА: 
-  2 подстанции напряжением 220 кВ суммарной мощностью – 525 МВА 
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- 30 подстанций напряжением 110 кВ суммарной мощностью – 507,2 
МВА, и   электрические сети общей протяжённостью 1003,4 км  из них: 
- ВЛ – 220 кВ  – 154 км.,  
- ВЛ – 110 кВ  –  849,4 км. 
Одним из основных потребителей Иссык-Кульской области является 
золоторудный комбинат "Кумтор”. 
Иссык-Кульская область интегрирована в республиканскую систему 
централизованного энергоснабжения. Электрическая энергия вырабатывается 
на Нарынском каскаде ГЭС и передается на подстанцию "Иссык-Кульская" 
(г.Балыкчи). Электроснабжение области осуществляется по двум линиям 
электропередач вдоль северного и южного побережий озера до подстанции 
"Пржевальская" (г.Каракол), которые замыкаются, образуя кольцо. 
Образовавшийся дефицит электроэнергии и плановые (аварийные) 
отключения нарушают работу всех хозяйствующих субъектов. Изношенное 
оборудование, рост задолжников по оплате за электроэнергию, увеличение 
нелегальных подключений к электрическим сетям приводят к 
незапланированному росту пиковых нагрузок и выходу оборудования из 
строя. 
По итогам 2016 года общие потери в электросетях (коммерческие и 
технические) составили 38,9%. За последние три года (2014-2016 гг.) рост 
поступления электроэнергии в Иссык-Кульскую область составил 104,3%. 
При общем проценте собираемости оплаты за электроэнергию в пределах 80%, 
дебиторская задолженность выросла за этот период на 16,1%, или на 45,1 млн. 
сом и составила в 2016 году 325,1 млн. сомов. 
Структура потребления электроэнергии в области имеет свою 
специфику и формирует два пика нагрузок - летний и зимний. Зимний пик 
формируется в период отопительного сезона, летний - в связи с ростом 
потребления электроэнергии курортно-оздоровительными учреждениями. 
Курортно-оздоровительными учреждениями в летний период потребляется до 
30% от всего объема поступающей в область электроэнергии. Рост 
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потребления электрической энергии курортно-оздоровительными 
учреждениями за период 2014-2016 годы составил 135%. По итогам 2016 года 
в электросети Иссык-Кульской области отпущено 573,1 МВт/ч электрической 
энергии. Превышение составило 155% против прогнозируемого.  
При безальтернативной схеме электроснабжения, область уже 
превысила объемы потребления электроэнергии, ожидаемые на уровне 2025 
года. Карта-схема электрической сети  Ыссык-Кульской области представлена 
на рисунке 1. 
 
 
Рисунок 1- Карта - схема энергорайона Ыссык-Кульской области. 
1.3 Характеристика электрооборудований 
 Электроснабжение области осуществляется централизованно, через 
развитую систему электрических сетей от подстанции (ПС) 220/110 кВ 
«Иссык-Кульская» (г. Балыкчы), куда электроэнергия поступает от п/с 
«Быстровка» по двум линиям электропередачи (ЛЭП) длиной 79,4 и 70,8 км, 
напряжением 220 кВ каждая. 
 На ПС «Иссык-Кульская» с помощью двух автотрансформаторов, 
мощностью по 200 МВт каждый, электроэнергия преобразовывается из 
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напряжения 220 кВ в напряжение 110 кВ. От ПС «Иссык-Кульская» две ЛЭП-
110 кВ идут вдоль северного и южного побережий озера до п/с 
«Пржевальская'' (г. Каракол) и замыкаются, образуя кольцо. Кроме того, 
Балыкчы и Тамга соединены новой линией ЛЭП-220 кв. От п/с «Тамга» 
отходит ЛЭП-110 кВ на Энильчек через Карасай и Ак-Шыйрак с 
ответвлениями на Кумтор. Общая длина ЛЭП-110 кВ по области составляет 
около 1000 км. 
 Для преобразования электроэнергии напряжением 110 кВ в 
напряжение 10-35 кВ по периметру озера, в районе крупных населенных 
пунктов и промышленных предприятий, расположены 31 понизительных 
трансформаторных подстанций 110/35/10 кВ. Кроме того, распределение 
электроэнергии осуществляется по линиям электропередачи 35 кВ общей 
протяженностью около 300 км. Эти линии расположены на западном берегу 
озера в районе Балыкчы, на северном берегу в районе г. Чолпон-Ата и самая 
разветвленная сеть в восточной части охватывает окрестности г. Каракол, 
Тюпский, Ак-Суйский и Джеты-Огузский районы. Соответственно по 
территории рассредоточены 27 понизительных подстанций 35/10 кВ для этих 
сетей. 
 Общее количество понизительных подстанций в области напряжением 
35-220 кВ составляет 60 единиц и в целом длина эксплуатируемых ЛЭП — 220 
кВ составляет 304 км.  
Передача мощностей осуществляется по воздушным линиям 
электропередач. Для определения сопротивлений и проводимостей линий 
электропередачи воспользуемся формулами: 
Активное сопротивление линии определяется по формуле: 
0 , (1)
r L
Rл nц


 
Где, 0r  - погонное активное сопротивление линии; 
 L – длина линии; 
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nц  - количество цепей. 
 Реактивное сопротивление линии: 
0 , (2)
x L
X л nц


 
где 0x  - погонное реактивное сопротивление линии; 
 L – длина линии; 
 
nц  - количество цепей. 
 Активная проводимость линии: 
0
, (3)л цB b L n    
где 0b  - погонная активная проводимость линии; 
 L – длина линии; 
 
nц  - количество цепей. 
Для определения проводимостей трансформаторов воспользуемся 
формулами: 
3
2
10 , (4)X
Т
BH
P
G
U

 
 
где X
P
 - потери активной мощности в магнитопроводе трансформатора; 
 
2
BH
U
 - номинальное напряжение обмотки высшего напряжения. 
3
2
10 , (5)X
T
BH
Q
B
U

 
 
где X
Q
 - потери реактивной мощности в магнитопроводе трансформатора; 
 
2
BH
U
 - номинальное напряжение обмотки высшего напряжения.[3] 
Все линии и их параметры приведены в таблице 1. Параметры 
трансформаторов и автотрансформаторов также приведены в приложении 1. 
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Мощности синхронных компенсаторов (СК), и батареи статических 
компенсаторов (БСК) приведены в таблице 2. Расчетная схема Ыссык-
Кульской области приведена на рисунке 2. 
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Рисунок 2 -  Схема электрических соеденений   энергорайона “Ыссык-Куль”
24 
 
 
Таблица 1 - Параметры ЛЭП 
Марка 
провода 
Начало участка Конец участка Количес
тво  
цепей 
Длина  
Провода, 
км 
АС-300 ПС 220 Иссык-
Кульская  
ПС 110 Тамга 1 154 
АС-185 ПС 220 Иссык-
Кульская 
ПС110 Кочкор 1 62 
АС-185 ПС 110 Иссык-
Кульская 
ПС 110 Тамга 2 232,8 
АС-185 Отпайка Иссык-
Кульская 
ПС Улахол 1 0,7 
АС-95 Отпайка Иссык-
Кульская 
ПС Тогуз-Булак 1 7,72 
АС-70 Отпайка Иссык-
Кульская 
ПС Ак-Терек 1 2 
АС-70 Отпайка Иссык-
Кульская 
ПС Бокомбаево 2 1 
АС-120 ПС 110 Тамга п.п Кумтор 1 49,46 
АС-120 п.п Кумтор Нагрузка Карасай 1 28,1 
АС-150 п.п Кумтор Кумтор 
Нижняя/Верхняя 
1 45 
АС-185 ПС 110 Тамга Прежевальск 1 78,96 
АС 120 Прежевальск Восточная 1 5,2 
АС-185 Прежевальск Тюп 1 28,55 
АС-185 Тюп Ананьево 1 61,77 
АС-185 Ананьево Комсомол 2 1 33 
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Продолжение таблицы 1 
АС-185 Комсомол 2 ПС 220 Чолпон-Ата 2 39,19 
АС-185 ПС 220 Чолпон-
Ата 
ПС 220 Иссык-
Кульская 
2 143,2 
АС-185 Отп.Чолпон-Ата Пионерская 2 0,96 
АС-185 Отп.Чолпон-Ата Промышленная 2 1 
АС-95 Отп.Чолпон-Ата Долинка 2 4,3 
АС-185 Отп.Ананьево Курменты 1 61,6 
 
Таблица 2 - Параметры СК и БСК 
Название оборудования Место расположения Мощность, 
МВар 
СК-1 с.н АТ-1 ПС Ыссык-Кульская 32 
СК-1,СК-2 с.н Т-1,Т-2 ПС Пржевальск 2*15 
БСК-5 н.н АТ-1 ПС Тамга 5*8 
БСК-1 с.н Т-1 ПС Покровка 6,75 
БСК-1,БСК-2 с.н Т-1,Т-2 ПС Восточная 2*5,3 
БСК-1,БСК-2 с.н Т-1,Т-2 ПС Пржевальск 2*5,3 
БСК-1,БСК-2 с.н Т-1,Т-2 ПС Тюп 2*5,3 
БСК-1,БСК-2 с.н Т-1,Т-2 ПС Бостери 2*5,3 
БСК-1,БСК-2 с.н Т-1,Т-2 ПС Чолпон-Ата 2*10,6 
 
1.4 Перспектива развития энергосистемы Ыссык-Кульской области 
 
При наличии реально действующей альтернативы электроснабжения 
(малые водотоки, солнечная энергия, энергия биомассы и другие) достаточно 
хорошо развитая система электроснабжения могла бы полностью 
удовлетворять потребность области в электроэнергии. 
В настоящее время в Иссык-Кульской области учеными и экспертами 
проводится работа по изучению потенциала реки Сары-Джаз на предмет 
строительства каскада гидроэлектростанций. 
Основные проблемы: 
- зависимость области от внешних поставок всех видов энергоносителей; 
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- перегруженность и изношенность существующей инфраструктуры 
энергоснабжения; 
- отсутствие систем энергоснабжения, работающих от альтернативных 
источников энергии; 
- высокая стоимость энергоресурсов при низкой платежеспособности 
населения; 
- снижение качества окружающей среды в результате деятельности топливно-
энергетического комплекса. 
Цель: обеспечение энергетической безопасности Иссык-Кульской 
области. 
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 
задачи: 
  ускоренный перевод инфраструктуры тепло- и энергоснабжения всех 
курортно-оздоровительных учреждений на использование 
альтернативных источников энергии; 
  постепенный перевод остальных категорий потребителей на 
использование альтернативных источников энергии; 
  реконструкция и модернизация распределительных сетей 
"Востокэлектро"; 
  ввод в эксплуатацию новой подстанции 110 кв “Южная”; 
Ожидаемый результат: состояние энергетики Иссык-Кульской области 
способствует росту социально-экономического развития и обеспечивает 
требуемый уровень потребления электроэнергии и бесперебойное 
электроснабжение. 
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II Расчет и анализ режимов энергосистемы Ыссык-Кульской области 
 2 Создание базовой расчетной модели 
Расчет режимов произведен на основании базовой расчетной модели. 
Базовая расчетная модель - описание электроэнергетической системы, 
предназначенное для построения математической модели процесса 
производства, передачи и потребления электрической энергии, с помощью 
которой рассчитываются технически реализуемые в этой 
электроэнергетической системе объемы производства и потребления. 
Расчетной моделью является совокупность данных о: 
 схеме замещения электрических связей (далее – расчетная 
электрическая схема), отражающей топологию электрической сети 
и параметры ее элементов; 
 параметрах и режимах потребления активной и реактивной 
мощности; 
 параметрах и режимах работы генерирующего оборудования и 
средств компенсации реактивной мощности; 
 системных условиях; 
 диапазонах номеров узлов для каждой из энергосистем; 
 номерах узлов, по которым происходит объединение расчетных 
электрических схем, для каждой пары смежных энергосистем. 
Для создания расчетной модели, а также для выполнения расчетов 
электрических режимов и исследования устойчивости энергосистемы при 
утяжелении используется программный комплекс RastrWin3. 
Программный комплекс RastrWin3 (далее ПК) предназначен для 
решения задач по расчету, анализу и оптимизации режимов энергосистем. 
Пользовательский интерфейс содержит следующие модули: 
 расчет установившихся режимов электрических сетей 
произвольного размера и сложности, любого напряжения (от 0,4 до 
1150 кВ). Полный расчет всех электрических параметров режима 
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(токи, напряжения, потоки и потери активной и реактивной 
мощности во всех узлах и ветвях электрической сети); 
 расчет установившихся режимов с учетом частоты; 
 проверка исходной информации на логическую и физическую 
непротиворечивость; 
 эквивалентирование электрических сетей; 
 оптимизация электрических сетей по уровням напряжения, потерям 
мощности и распределению реактивной мощности; 
 расчет положений регуляторов трансформатора под нагрузкой и 
положений вольтодобавочных трансформаторов; 
 учет изменения сопротивления АТ при изменении положений РПН; 
 расчет предельных по передаваемой мощности режимов ЭС, 
определение опасных сечений (ОС); 
 структурный анализ потерь мощности по характеру, типам 
оборудования, районам и уровням напряжения; 
 проведение серийных (многовариантных) расчетов по списку 
возможных ситуаций, например, многовариантные ремонтные 
режимы; 
 моделирование отключения ЛЭП, в том числе одностороннего, и 
определение напряжения на открытом конце; 
 моделирование генераторов и возможность задания PQ-диаграмм; 
 моделирование зависимостей Qmax(V) генератора с учетом 
ограничений по токам ротора и статора; 
 моделирование линейных и шинных реакторов, в том числе с 
возможностью их отключения; 
 анализ допустимой токовой загрузки линий электропередачи (ЛЭП) 
и трансформаторов, в том числе с учетом зависимости допустимого 
тока от температуры; 
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 расчет сетевых коэффициентов, позволяющих оценить влияние 
изменения входных параметров на результаты расчета, и наоборот, 
проанализировать чувствительность результатов расчета к 
изменению входных параметров; 
 расчет агрегатной информации (потребление, генерация, внешние 
перетоки) по различным территориальным и ведомственным 
подразделениям; 
 сравнение различных режимов по заданному списку параметров; 
 расчет режима коротких замыканий (КЗ); 
 расчет утяжеленных режимов для определения критерия 
статической апериодической устойчивости. 
2.1 Расчет и анализ режимов 
Под режимом подразумевается единый процесс производства, 
преобразования, передачи и потребления электрической энергии в 
энергосистеме. Режим характеризуется техническими параметрами, 
состоянием объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок 
потребителей электрической энергии (включая схемы электрических 
соединений объектов электроэнергетики) [2]. 
При изменении режимных условий всегда должны соблюдаться 
основные требования к энергосистеме: надежность электроснабжения и 
качество электрической энергии. Под надежной работой понимается 
способность энергосистемы удовлетворять общий спрос на электроэнергию в 
любой момент времени, способность восстановить работу после каких-либо 
нарушений. 
Основными показателями, характеризующими состояние 
электрической сети, являются режимные параметры. Изменение режимных 
параметров постоянно отслеживается противоаварийной автоматикой для 
локализации и предотвращения аварии в целях обеспечения надежности 
электроснабжения. 
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Выделяют следующие основные режимные параметры [3]: 
 Мощность по концам продольных ветвей и мощность в 
поперченных ветвях; 
 Напряжение в узлах; 
 Токи в ветвях; 
 Частота; 
 Фазовые углы полной, активной и реактивной мощнос
Значения параметров, характеризующих несимметрию трехфазной 
системы напряжений или токов и несинусоидальность изменения 
напряжения и токов в течение периода основной частоты. 
Существует большое количество схемно-режимных условий. Для 
упрощения расчетов и анализа режимов можно выделить базовые и 
дополнительные схемно-режимные условия. 
К основным схемно-режимным условия относят: 
 Включение и отключение ВЛ 
 Включение и отключение одной из цепей ВЛ 
 Вывод ВЛ в ремонт и ввод в работу 
 Режим холостого хода ЛЭП (одностороннее включение ВЛ) 
 Включение и отключение генераторов 
 Вывод и ввод в работу трансформаторов и автотрансформаторов 
 Включение и отключение секции шин подстанций 
 Режим зимних максимальных нагрузок рабочего дня 
 Режим летний минимальных нагрузок выходного дня 
 Максимальный и минимальный режим нагрузки в течение суток 
Включения и отключения воздушной линии могут быть плановыми или 
аварийными. 
Схемно-режимные ситуации могут сочетаться друг с другом, 
дополняться новыми условиями. Данный режим называется ненормативным 
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режимом. Для его описания учитывается критерий N-2. Данный критерий 
описывает рассматриваемое возмущение как результат отключения двух 
сетевых элементов. Наложение аварийного отключения ВЛ на ремонт другой 
ВЛ в периоды зимнего максимума или летнего минимума является 
характерным примером N-2 критерия. Такие ненормативные режимы требуют 
увеличение или уменьшение суммарной генерируемой мощности для 
поддержания нормированной частоты в ЦЭР. 
2.1.2 Анализ нормального режима до присоединения ПС “Южная” 
Нормальный режим энергосистемы - режим, при котором все 
потребители снабжаются электрической энергией в соответствии с договором 
и диспетчерскими графиком нагрузки, а значения технического параметра 
режима энергосистемы и оборудования находятся в пределах длительно 
допустимых значений, имеются нормативные оперативные резервы мощности 
и топлива на электростанциях. Модель энергосистемы строиться в 
программном комплексе RastrWin3 на основании контрольного замера 
зимнего максимума Ыссык-Кульской энергосистемы. За базисный узел принят 
ШБМ 1 на ПС 220 кВ “Ыссык-Кульская”. Расчетная модель приведена в 
приложении 2. Ниже приведены результаты расчетов установившегося 
режима. 
Таблица 3 – Токовая загрузка ЛЭП 
Название I_нач I_кон Место Iдоп_расч I/I_dop 
СШ 1 ИК - ФУ АТ-1 ИК 237 237 ВН 502 47,2 
ФУ АТ-1 ИК - сн АТ-1 ПС ИК 210 407 ВН 954 22 
ФУ АТ-1 ИК - нн АТ-1 27 573 ВН 1049 2,6 
СШ 2 ИК - ФУ АТ- 2 ИК 235 235 ВН 502 46,8 
ФУ АТ- 2 ИК - сн АТ-2  ПС ИК 208 403 ВН 954 21,8 
ФУ АТ- 2 ИК - нн АТ-2 27 585 ВН 1049 2,6 
сн АТ-1 ПС ИК - ВН Т-1 30 30 ВН 50 60,3 
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Продолжение таблицы 3 
ВН Т-1 - СН Т-1 11 36 ВН 167,3 6,5 
ВН Т-1 - НН Т-1 29 323 ВН 524,9 5,6 
сн АТ-2  ПС ИК - ВН Т-2 31 31 ВН 50 61,8 
ВН Т-2 - СН Т-2 22 70 ВН 167 13 
ВН Т-2 - НН-Т2 17 192 ВН 524,9 3,2 
отп.Бокомбаево - вн Т-1 КС 12 12 ВН 50 24,9 
вн Т-1 КС - сн Т-1 КС 4 14 ВН 167 2,7 
вн Т-1 КС - нн Т-1 КС 8 92 ВН 524 1,5 
отп.Бокомбаево 2 - вн Т-2 КС 14 14 ВН 50 28,7 
вн Т-2 КС - сн Т-2 КС 6 21 ВН 167 3,8 
вн Т-2 КС - нн Т-2 КС 8 92 ВН 524,9 1,5 
вн АТ-1 Тамга  - ФУ АТ Тамга 108 108 ВН 313,7 34,5 
ФУ АТ Тамга - ПС Тамга 1СШ 140 283 ВН 596,4 23,5 
ФУ АТ Тамга - нн АТ Тамга 137 902 ВН 2091 6,6 
Восточная - вн Т-1 Восточная 35 35 ВН 80,3 43,1 
вн Т-1 Восточная - сн Т-1 Восточная 18 54 ВН 267,7 6,7 
вн Т-1 Восточная - нн Т-1 восточная 36 386 ВН 839,8 4,3 
Восточная - Т-2 Восточная 22 233 ВН 80,3 27,2 
Пржевальск 110 - Вн Т-1 Пржевальск 53 53 ВН 125,5 42,3 
Вн Т-1 Пржевальск - сн Т-1 27 81 ВН 418,3 6,4 
Вн Т-1 Пржевальск - нн Т-1 
Пржевальск 
26 467 ВН 1262 2,1 
Пржевальск 110 - вн Т-2 Прж 44 44 ВН 100,4 43,8 
вн Т-2 Прж - сн Т-2 4 11 ВН 334,7 1,1 
вн Т-2 Прж - нн Т-2 Прж 41 721 ВН 1749 2,3 
сн Т-1 - Т-3 Прж 73 219 ВН 105,4 69,1 
Кун-Батыш - вн Т1 КБ 29 29 ВН 50 57,3 
вн Т1 КБ - сн Т1 КБ 5 14 ВН 167 2,9 
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Пристань Вн - фу Т2 64 64 ВН 125 51,3 
фу Т2 - Пристань Т2 сн 15 48 ВН 418 3,5 
фу Т2 - Т2 нн Пристань 55 1053 ВН 1262 4,3 
Бостери - вн Т2 Бостери 35 35 ВН 50 70,8 
вн Т2 Бостери - сн Т2 бостери 21 67 ВН 96,6 22,1 
вн Т2 Бостери - нн Т2 Бостери 26 294 ВН 525 5 
Чолпон-Ата 1СШ - нн Т1 Ч-А 55 618 ВН 80,3 68,7 
Чолпон-ата 2 СШ - нн Т2 Ч-А 55 620 ВН 80,3 68,9 
Долинка - нн Т1 Долинка 7 71 ВН 31,6 21,3 
отп Долинка - нн Т2 Долинка 7 71 ВН 31,6 21 
Чок-Тал - нн Т1 ЧТ 14 147 ВН 31,6 43,7 
Тору -Айгыр - нн Т1 ТА 14 145 ВН 31,6 43,2 
Сары камыш - нн Т1 СК 5 51 ВН 12,6 39,5 
отп Сары камыш - нн Т2 СК 6 61 ВН 12,6 47,5 
вн Т1 Пр - нн Т1  11 117 ВН 29 36,5 
вн Т2 Пр - нн Т2 11 116 ВН 29 36,4 
 вн Т1 П - нн Т1 П 34 363 ВН 289 11,8 
Вн Т2 п - нн Т2 54 607 ВН 289 18,8 
отп. Улахол - нн Т1 У  22 232 ВН 31,6 69,1 
отп.Ак-терек - нн Т1 А 22 238 ВН 31,6 70,7 
отп.Тогуз Б - нн Т1 Т 14 157 ВН 31,6 42,9 
вн Т1 Бокон - ФУ 10 10 ВН 50 20,4 
ФУ - сн Т1 Б 4 12 ВН 96,6 3,6 
ФУ - нн Т1 7 79 ВН 525 1,3 
вн Т2 Бокон - нн Т2 Б 19 73 ВН 31,6 61,6 
вн Т1,Т2 - нн Т1 Кумтор 4 45 ВН 31,6 12,9 
вн Т1,Т2 - нн Т2 кумтор 4 45 ВН 31,6 12,9 
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Таблица 3.1 – Токовая загрузка трансформаторов 
Название I_нач I_кон Место Iдоп_расч I/I_dop 
сн АТ-1 ПС ИК - ПС Кочкор 188 183 ВН 510 36,9 
сн АТ-1 ПС ИК - Улахол 81 78 ВН 510 15,8 
Улахол - Ак-Терек 57 55 ВН 510 11,2 
Ак-Терек - Бокомбаево 36 36 ВН 510 7,1 
Бокомбаево - Каджи-Сай 40 43 ВН 510 8,4 
Каджи-Сай - ПС Тамга 1СШ 70 75 ВН 510 14,6 
сн АТ-2  ПС ИК - Тогуз-Булак 69 67 ВН 510 13,5 
Тогуз-Булак - Бокомбаево-2 56 56 ВН 510 11 
Бокомбаево-2 - Каджи-сай-2 48 49 ВН 510 9,7 
Улахол - отп. Улахол 22 22 ВН 510 4,3 
Тогуз-Булак - отп.Тогуз Б 14 14 ВН 330 4,3 
Ак-Терек - отп.Ак-терек 23 22 ВН 265 8,5 
Каджи-Сай - отп.Бокомбаево 32 32 ВН 510 6,3 
Каджи-сай-2 - отп.Бокомбаево 2 49 50 ВН 510 9,7 
отп.Бокомбаево - ПС Тамга 1СШ 23 23 ВН 510 4,5 
ПС Тамга 1СШ - п.п Кумтор 23 14 ВН 390 5,8 
СШ 1 ИК - вн АТ-1 Тамга  106 108 ВН 690 15,7 
ПС Тамга 2 СШ - Барскаун 279 278 ВН 510 54,7 
Барскаун - Покровка 260 257 ВН 510 51 
Покровка - отп покровка 34 35 ВН 510 6,8 
Покровка - Джети-Огуз 237 236 ВН 510 46,5 
Джети-Огуз - отп.Джети-Огуз 23 23 ВН 265 8,8 
Джети-Огуз - Пржевальск 110 213 212 ВН 510 41,7 
Пржевальск 110 - Восточная 55 56 ВН 390 14,4 
Пржевальск 110 - Кун-Батыш 105 105 ВН 510 20,7 
Кун-Батыш - Пристань 76 76 ВН 510 15 
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Продолжение таблицы 3.1 
Пристань - Пристань Вн 76 76 ВН 510 14,9 
Пристань Вн - Тюп  54 56 ВН 510 11 
Тюп 2 - Курменты 69 69 ВН 510 13,5 
Курменты - вн Т-1 Курменты  29 21 ВН 510 5,7 
Курменты - Ой-Тал 90 91 ВН 510 17,8 
Ой-Тал - Ананьево 105 107 ВН 510 21 
Григорьевка - Ананьево 172 170 ВН 510 33,7 
Григорьевка - Комсомол 2 186 188 ВН 510 36,8 
Комсомол 2 - отп.Комсом 91 91 ВН 510 17,8 
Комсомол 2 - Бостери 97 98 ВН 510 19,2 
отп.Комсом - отп.Бостери 111 112 ВН 510 22 
отп.Бостери - Чолпон-Ата 1СШ 121 121 ВН 510 23,8 
Бостери - Чолпон-ата 2 СШ 125 126 ВН 510 24,6 
Чолпон-Ата 1СШ - отп Долинка 116 116 ВН 510 22,8 
Чолпон-ата 2 СШ - Долинка 146 146 ВН 510 28,7 
отп Долинка - Чок-Тал 122 122 ВН 510 23,9 
Долинка - Тору -Айгыр 152 152 ВН 510 29,9 
Чок-Тал - отп ТА 134 134 ВН 510 26,3 
Тору -Айгыр - Сары камыш 151 152 ВН 510 29,7 
отп ТА - отп Сары камыш 148 148 ВН 510 29 
Сары камыш - Промышленная 156 157 ВН 510 30,7 
отп Сары камыш - отп Промышлен. 153 154 ВН 510 30,1 
Бокомбаево-2 - вн Т1 Бокон 10 10 ВН 265 3,9 
Бокомбаево - вн Т2 Бокон 20 19 ВН 265 7,4 
п.п Кумтор 2 - нагр.АШ-КС 15 12 ВН 390 3,9 
п.п кумтор 3 - Кумтор Нижняя 17 18 ВН 450 4 
Кумтор Нижняя - Кумтор верхняя 10 10 ВН 450 2,3 
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2.2 Анализ ремонтного режима до присоединения ПС “Южная” с 
отключением одного элемента в сети  (n-1) 
Цель управления электрической системой в послеаварийном режиме – 
предотвращение развития аварии с помощью воздействий, отвечающих 
минимуму ущерба электрической системы и потребителей. Процесс 
восстановления энергосистем начинается с определения послеаварийного 
состояния. 
Рабочее состояние объекта, при котором часть его элементов находится 
в состоянии предупредительного или аварийного ремонта называется 
ремонтным режимом. 
Расчет аварийного режима произведен в базовой расчетной модели при 
помощи программного комплекса RastrWin. За основу взят установившийся 
режим. В процессе расчетов, было смоделировано 6 режимов, в которых 
поочередно отключались сетевые элементы. Список отключений представлен 
в таблице 4. 
Таблица 4- Аварийный режим энергосистемы (n-1) 
№ 
п/п 
Наименование аварийного режима Результаты режима 
1 Отключение ЛЭП 220 кВ ПС 220 кВ “Ыссык-
Кульская”-ПС 110 “Тамга” 
Токовая загрузка элементов 
сети и уровни напряжений в 
узлах находятся в 
допустимых пределах 
2 Отключение АТ – 2 ПС “Ыссык-Кульская” 110 кВ Токовая загрузка элементов 
сети и уровни напряжений в 
узлах находятся в 
допустимых пределах 
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Продолжение таблицы 4 
 
Проанализировав полученные данные можно сказать, что нигде не 
происходит перегрузка сетевого элемента, лишь небольшое снижение 
напряжения.  
2.2.1 Анализ ремонтного  режима до присоединения ПС “Южная” с 
отключением двух элементов сети (n-2) 
Расчет послеаварийного режима произведен в базовой расчетной 
модели при помощи программного комплекса RastrWin. За основу взят 
установившийся режим. В процессе расчетов, было смоделировано 10 случаев 
вывода элементов сети из работы. В таблице 5 представлен список лишь 
некоторых отключаемых элементов, так как все случаи похожие.  
 
3  Отключение трансформатора Т1 на  ПС 110/35/10 
кВ “Рыбачье” 
Токовая загрузка элементов 
сети и уровни напряжений в 
узлах находятся в 
допустимых пределах 
4 Отключение трансформатора Т1 на ПС “Каджи-
Сай” 
Токовая загрузка элементов 
сети и уровни напряжений в 
узлах находятся в 
допустимых пределах 
5 Отключение ЛЭП  ПС 110 кВ “Ыссык-Кульская”- 
Отп. “Пионерская”  
Токовая загрузка элементов 
сети и уровни напряжений в 
узлах находятся в 
допустимых пределах 
6 Отключение трансформатора Т1 на ПС “Бостери” Токовая загрузка элементов 
сети и уровни напряжений в 
узлах находятся в 
допустимых пределах 
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Таблица 5- Аварийный режим энергосистемы (n-2) 
№ 
п/п 
Наименование аварийного режима Результаты режима 
1 Отключение ЛЭП 220 кВ и АТ- 2 на ПС 220 кВ 
“Ыссык-Кульская”. 
Превышение тока  на 110,3% 
АТ- 1 ПС Ыссык-Куль 220 кВ 
2 Отключение ЛЭП 110 кВ отп.Бокомбаево и Т-1 на 
ПС Бокомбаево 
Токовая загрузка элементов 
сети и уровни напряжений в 
узлах находятся в допустимых 
пределах 
3 Отключение Т-1 на ПС Бостери и отключение 
ЛЭП 110 кВ отп.Комсомол-Бостери 
Токовая загрузка элементов 
сети и уровни напряжений в 
узлах находятся в допустимых 
пределах 
 
В режиме (n-2) все элементы сети находились в предельно допустимом 
ууровне, лишь в одном случае перегрузился автотрансформатор АТ-1 на 
110,3%, и поэтому были приняты мероприятия по устранению проблемы. 
В случае перегрузки автотрансформатора АТ – 1 на ПС “Ыссык-Куль” 
необходимо проверить допустимость работы в данных условиях. В правилах 
технической эксплуатации электрических станций и сетей четко 
оговариваются условия работы силового оборудования при перегрузках по 
току. Так, для силовых масляных трансформаторов и автотрансформаторов 
при перегрузке по току на 30% допускается работа в данном режиме не более 
120 минут.[6] За это время персонал должен ликвидировать аварию и 
запустить в работу отключенный АТ.  Для предотвращения перегрузки 
оборудования рекомендуется заменить оба АТ на ПС Ыссык-Кульская на 
более мощные АТДЦТН-250000/220/110. Допустимый ток обмотки высокого 
напряжения станет равным 𝐼допАТ = 656 А . Ток, протекаемый по АТ в 
аварийном режиме равен 628 А. То есть более мощный трансформатор не 
будет перегружаться.  
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2.3 Анализ нормального режима после присоединения ПС 110/35/10 кВ 
“Южная” 
Расчет нормального режима проводим в программе RastrWin, с целью 
регулирование напряжения в узлах энергосистемы используем РПН 
трансформаторов. Результат расчета приведены ниже в таблицах 1.11, 1.12 и в 
приложении 5. 
В нормальном режиме с учетом вновь вводимой подстанции 110/35 кВ 
«Южная» не наблюдалось перегрузки ни одного трансформатора и воздушных 
линий электропередач, значения напряжений во всех узлах энергосистемы не 
выходят за пределы ГОСТа. Из расчета видно, что самой загруженной ЛЭП 
является «ВЛ 110 кВ ПС Тамга- ПС Барскаун» на 56,7%, самый загруженный 
трансформаторы – АТДЦТН-200000 на ПС-220/110/10 кВ «Ыссык-Кульская» 
91,1%. Результаты расчетов приведены в таблице ниже. 
Таблица 6 – Токовая загрузка трансформаторов 
Название I_нач I_кон Место Iдоп_расч I/I_dop 
ФУ АТ-1 ИК - сн АТ-1 ПС ИК 28 53 ВН 954 2,9 
ФУ АТ-1 ИК - нн АТ-1 28 587 ВН 1049 2,6 
СШ 2 ИК - ФУ АТ- 2 ИК 458 458 ВН 502 91,1 
ФУ АТ- 2 ИК - сн АТ-2  ПС ИК 430 834 ВН 954 45,1 
ФУ АТ- 2 ИК - нн АТ-2 28 598 ВН 1049 2,6 
сн АТ-1 ПС ИК - ВН Т-1 31 31 ВН 50 61,7 
ВН Т-1 - СН Т-1 11 35 ВН 167,3 6,4 
ВН Т-1 - НН Т-1 30 325 ВН 524,9 5,6 
сн АТ-2  ПС ИК - ВН Т-2 32 32 ВН 50 63,5 
ВН Т-2 - СН Т-2 22 70 ВН 167 13 
ВН Т-2 - НН-Т2 17 196 ВН 524,9 3,3 
отп.Бокомбаево - вн Т-1 КС 13 13 ВН 50 25,4 
вн Т-1 КС - сн Т-1 КС 5 14 ВН 167 2,7 
вн Т-1 КС - нн Т-1 КС 8 94 ВН 524 1,6 
отп.Бокомбаево 2 - вн Т-2 КС 15 15 ВН 50 29,2 
вн Т-2 КС - сн Т-2 КС 6 22 ВН 167 3,9 
вн Т-2 КС - нн Т-2 КС 8 93 ВН 524,9 1,6 
вн АТ-1 Тамга  - ФУ АТ Тамга 146 146 ВН 313,7 46,6 
ФУ АТ Тамга - ПС Тамга 1СШ 177 357 ВН 596,4 29,7 
ФУ АТ Тамга - нн АТ Тамга 135 888 ВН 2091 6,5 
Восточная - вн Т-1 Восточная 34 34 ВН 80,3 42,5 
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Продолжение таблицы 6 
вн Т-1 Восточная - сн Т-1 
Восточная 18 55 ВН 267,7 6,8 
вн Т-1 Восточная - нн Т-1 
восточная 36 379 ВН 839,8 4,2 
Восточная - Т-2 Восточная 21 229 ВН 80,3 26,7 
Пржевальск 110 - Вн Т-1 
Пржевальск 48 48 ВН 125,5 38 
Вн Т-1 Пржевальск - сн Т-1 27 81 ВН 418,3 6,5 
Вн Т-1 Пржевальск - нн Т-1 
Пржевальск 21 369 ВН 1262 1,6 
Пржевальск 110 - вн Т-2 Прж 39 39 ВН 100,4 38,5 
вн Т-2 Прж - сн Т-2 4 11 ВН 334,7 1,1 
вн Т-2 Прж - нн Т-2 Прж 35 621 ВН 1749 2 
сн Т-1 - Т-3 Прж 73 220 ВН 105,4 69,6 
Кун-Батыш - вн Т1 КБ 29 29 ВН 50 58,4 
вн Т1 КБ - сн Т1 КБ 5 14 ВН 167 3 
вн Т1 КБ - нн Т1 КБ 25 248 ВН 525 4,7 
Пристань Вн - фу Т1 65 65 ВН 125 52,1 
фу Т1 - пристань Т1 сн 3 10 ВН 418 0,7 
фу Т1 - пристань Т1 нн 62 1201 ВН 1262 4,9 
Пристань Вн - фу Т2 65 65 ВН 125 52,1 
фу Т2 - Пристань Т2 сн 3 10 ВН 418 0,7 
фу Т2 - Т2 нн Пристань 62 1201 ВН 1262 4,9 
Тюп  - ФУ  т-2 Тюп 23 23 ВН 50 45,4 
ФУ  т-2 Тюп - сн т2 тюп 6 17 ВН 167 3,4 
ФУ  т-2 Тюп - нн т2 тюп 19 209 ВН 525 3,7 
Тюп 2 - ФУ т-1 тюп 29 29 ВН 50 58,6 
ФУ т-1 тюп - сн т1 тюп 8 25 ВН 167 5 
ФУ т-1 тюп - нн т1 тюп 32 354 ВН 525 6 
вн Т-1 Курменты  - Т3 сн К 11 114 ВН 50,2 22 
вн Т-1 Курменты  - нн Т2 
Курменты 11 115 ВН 524,8 2,1 
Ой-Тал - нн Т1 ОТ 15 161 ВН 31,6 47,8 
Ананьево - вн Т1 Ананьево 66 66 ВН 125 52,6 
вн Т1 Ананьево - сн Т1 Ананьево 5 16 ВН 418 1,2 
вн Т1 Ананьево - нн Т1 Ананьево 61 634 ВН 1262 4,8 
Григорьевка - нн1 Т1 Г 7 77 ВН 31,6 22,9 
Григорьевка - нн Т2 Г 7 77 ВН 31,6 23 
отп.Комсом - вн Т1 Комсом 21 21 ВН 50 42 
вн Т1 Комсом - сн Т1 Комсом 10 31 ВН 96,6 10,7 
вн Т1 Комсом - нн Т1 Комсом 11 113 ВН 525 2 
отп.Бостери - вн Т1 Бостери 28 28 ВН 50 55,4 
вн Т1 Бостери - сн Т1 Бостери 5 17 ВН 96,6 5,2 
вн Т1 Бостери - нн Т1 Бостери 27 296 ВН 525 5,1 
41 
 
Продолжение таблицы 6 
Бостери - вн Т2 Бостери 36 36 ВН 50 71,7 
вн Т2 Бостери - сн Т2 бостери 22 69 ВН 96,6 22,7 
вн Т2 Бостери - нн Т2 Бостери 26 287 ВН 525 4,9 
Чолпон-Ата 1СШ - нн Т1 Ч-А 54 601 ВН 80,3 66,8 
Чолпон-ата 2 СШ - нн Т2 Ч-А 54 602 ВН 80,3 67 
Долинка - нн Т1 Долинка 7 73 ВН 31,6 21,8 
отп Долинка - нн Т2 Долинка 7 72 ВН 31,6 21,5 
Чок-Тал - нн Т1 ЧТ 14 151 ВН 31,6 44,8 
Тору -Айгыр - нн Т1 ТА 14 149 ВН 31,6 44,3 
Сары камыш - нн Т1 СК 5 52 ВН 12,6 40,6 
отп Сары камыш - нн Т2 СК 6 62 ВН 12,6 48,5 
вн Т1 Пр - нн Т1  11 119 ВН 29 37,4 
вн Т2 Пр - нн Т2 11 119 ВН 29 37,3 
 вн Т1 П - нн Т1 П 35 373 ВН 289 12,1 
Вн Т2 п - нн Т2 56 623 ВН 289 19,2 
отп. Улахол - нн Т1 У  22 238 ВН 31,6 70,8 
отп.Ак-терек - нн Т1 А 23 243 ВН 31,6 72,4 
отп.Тогуз Б - нн Т1 Т 14 160 ВН 31,6 43,9 
вн Т1 Бокон - ФУ 10 10 ВН 50 20,8 
ФУ - сн Т1 Б 4 12 ВН 96,6 3,7 
ФУ - нн Т1 7 81 ВН 525 1,3 
вн Т2 Бокон - нн Т2 Б 19 75 ВН 31,6 61,1 
вн Т1,Т2 - нн Т1 Кумтор 4 46 ВН 31,6 13,3 
вн Т1,Т2 - нн Т2 кумтор 4 46 ВН 31,6 13,3 
Вн Т1,Т2 - нн Т1 Кв 5 100 ВН 135,5 3,9 
Вн Т1,Т2 - нн Т2 Кв 5 100 ВН 135,5 3,9 
Барскаун - нн Т1 Барск 2 22 ВН 31,6 6,6 
Барскаун - нн Т2 барск 17 183 ВН 31,6 54,5 
отп покровка - Фу Т1 30 30 ВН 50 59,8 
Фу Т1 - сн Т1 Покр 6 19 ВН 96,6 6,1 
Фу Т1 - нн Т1 покр 30 357 ВН 525 5,7 
отп покровка - ФУ Т2 15 15 ВН 50 30 
ФУ Т2 - сн Т2 покр 4 12 ВН 96,6 3,8 
ФУ Т2 - нн Т2 покр 12 129 ВН 525 2,2 
отп.Джети-Огуз - нн Т1 Джети 24 252 ВН 50,2 47,2 
п.п Кумтор 2 - вн Южная 1 18 18 ВН 50 35,6 
вн Южная 1 - Т1 сн 13 41 ВН 96 13,7 
вн Южная 1 - Т1 5 56 ВН 525 1 
п.п кумтор 3 - вн Южная 2 19 19 ВН 50 37 
вн Южная 2 - Т2 сн 14 43 ВН 97 14 
вн Южная 2 - Т2 5 57 ВН 525 1 
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Таблица 6.1 – Токовая загрузка ЛЭП 
Название I_нач I_кон Место Iдоп_расч I/I_dop 
сн АТ-1 ПС ИК - ПС Кочкор 193 188 ВН 510 37,8 
сн АТ-1 ПС ИК - Улахол 64 61 ВН 510 12,5 
Улахол - Ак-Терек 39 37 ВН 510 7,7 
Ак-Терек - Бокомбаево 18 21 ВН 510 4 
Бокомбаево - Каджи-Сай 32 36 ВН 510 7 
Каджи-Сай - ПС Тамга 1СШ 59 64 ВН 510 12,5 
сн АТ-2  ПС ИК - Тогуз-Булак 48 47 ВН 510 9,5 
Тогуз-Булак - Бокомбаево-2 35 36 ВН 510 7 
Бокомбаево-2 - Каджи-сай-2 29 31 ВН 510 6,1 
Улахол - отп. Улахол 22 22 ВН 510 4,4 
Тогуз-Булак - отп.Тогуз Б 15 14 ВН 330 4,4 
Ак-Терек - отп.Ак-терек 23 23 ВН 265 8,7 
Каджи-Сай - отп.Бокомбаево 29 29 ВН 510 5,7 
Каджи-сай-2 - отп.Бокомбаево 2 31 31 ВН 510 6,1 
отп.Бокомбаево - ПС Тамга 1СШ 18 21 ВН 510 4,1 
ПС Тамга 1СШ - п.п Кумтор 46 39 ВН 390 11,8 
СШ 1 ИК - вн АТ-1 Тамга  151 146 ВН 690 21,8 
ПС Тамга 2 СШ - Барскаун 289 289 ВН 510 56,7 
Барскаун - Покровка 270 268 ВН 510 52,9 
Покровка - отп покровка 34 35 ВН 510 6,8 
Покровка - Джети-Огуз 245 244 ВН 510 48,1 
Джети-Огуз - отп.Джети-Огуз 24 24 ВН 265 8,9 
Джети-Огуз - Пржевальск 110 221 221 ВН 510 43,4 
Пржевальск 110 - Восточная 55 55 ВН 390 14,2 
Пржевальск 110 - Кун-Батыш 120 119 ВН 510 23,5 
Кун-Батыш - Пристань 90 90 ВН 510 17,7 
Пристань - Пристань Вн 90 89 ВН 510 17,6 
Пристань Вн - Тюп  42 44 ВН 510 8,7 
Тюп 2 - Курменты 62 62 ВН 510 12,2 
Курменты - вн Т-1 Курменты  29 22 ВН 510 5,8 
Курменты - Ой-Тал 81 82 ВН 510 16,1 
Ой-Тал - Ананьево 97 98 ВН 510 19,3 
Григорьевка - Ананьево 164 163 ВН 510 32,2 
Григорьевка - Комсомол 2 179 180 ВН 510 35,3 
Комсомол 2 - отп.Комсом 87 87 ВН 510 17,1 
Комсомол 2 - Бостери 93 94 ВН 510 18,5 
отп.Комсом - отп.Бостери 108 109 ВН 510 21,3 
отп.Бостери - Чолпон-Ата 1СШ 119 119 ВН 510 23,4 
Бостери - Чолпон-ата 2 СШ 123 124 ВН 510 24,3 
Чолпон-Ата 1СШ - отп Долинка 115 115 ВН 510 22,6 
Чолпон-ата 2 СШ - Долинка 145 145 ВН 510 28,4 
отп Долинка - Чок-Тал 121 121 ВН 510 23,7 
Долинка - Тору -Айгыр 151 151 ВН 510 29,7 
Чок-Тал - отп ТА 133 134 ВН 510 26,2 
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Продолжение таблицы 6.1 
Тору -Айгыр - Сары камыш 150 150 ВН 510 29,4 
отп ТА - отп Сары камыш 148 148 ВН 510 29,1 
Сары камыш - Промышленная 155 155 ВН 510 30,4 
отп Сары камыш - отп 
Промышлен. 154 154 ВН 510 30,2 
Промышленная - вн Т1 Пр 11 11 ВН 510 2,1 
отп Промышлен. - вн Т2 Пр 11 11 ВН 510 2,1 
Промышленная - Пионерская 165 166 ВН 510 32,5 
отп Промышлен. - отп Пионерская 164 164 ВН 510 32,2 
Пионерская -  вн Т1 П 35 35 ВН 510 6,9 
отп Пионерская - Вн Т2 п 56 56 ВН 510 10,9 
Пионерская - сн АТ-1 ПС ИК 199 199 ВН 510 39,1 
отп Пионерская - сн АТ-2  ПС ИК 217 218 ВН 510 42,7 
Бокомбаево-2 - вн Т1 Бокон 10 10 ВН 265 3,9 
Бокомбаево - вн Т2 Бокон 19 19 ВН 265 7,3 
п.п Кумтор 2 - нагр.АШ-КС 15 13 ВН 390 4 
п.п кумтор 3 - Кумтор Нижняя 18 19 ВН 450 4,1 
Кумтор Нижняя - Кумтор верхняя 10 11 ВН 450 2,3 
 
2.3.1 Анализ ремонтного режима после присоединения ПС Южная с 
откключением одного элемента в сети (n-1) 
Рассмотрим послеаварийный и ремонтный режим рассмотренные до 
присоединения подстанции 110/35 кВ «Южная» являющие характерным 
режимом, отключение одного автотрансформатора АТ1 на ПС 220/110 кВ 
«Ыссык-Кульская». Результат расчета приведены ниже в таблице и в 
приложении 1. 
 А также проведем расчет режима с отключением одной из СШ на ПС 
220/110 кВ «Ыссык-кульская» (таблица 7). 
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Таблица 7 -  Аварийный режим энергосистемы (n-1) 
№ 
п/п 
Наименование аварийного режима Результаты режима 
1 Отключение ЛЭП 220 кВ на ПС 220 кВ “Ыссык-
Кульская” 
Превышение тока  на 120,6% 
АТ- 1 ПС Ыссык-Куль 220 кВ 
2 Отключение АТ- 1 на ПС 220 кв “Ыссык-
Кульская” 
Токовая загрузка элементов 
сети и уровни напряжений в 
узлах находятся в допустимых 
пределах 
3 Отключение Т-1 на ПС Покровка  Токовая загрузка элементов 
сети и уровни напряжений в 
узлах находятся в допустимых 
пределах 
4 Отключение трансформатора Т-1 на ПС “Каджи-
Сай” 
Токовая загрузка элементов 
сети и уровни напряжений в 
узлах находятся в допустимых 
пределах 
  
По результатам расчетов в ПК RastrWin, с присоединением новой 
подстанции “Южная” в Ыссык-Кульскую энергосистему, были сделаны 4 
случая аварийного режима с отключением одного элемента в сети. 
Превышение допустимого значения по току выявлено лишь в одном 
случаи,когда отключается ЛЭП 220 кВ. При этом перегружается 
автотрансформатор АТ – 2 на 120,6%, что недопустимо. В остальных случаях 
токи всех ЛЭП и трансформаторов, находятся в предельно допустимом 
уровне. 
Мероприятия по снижении токовой перегрузки автотрансформатора  
приведены в пункте 2.2.3, как для схемы до присоединения новой подстанции. 
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2.3.2 Анализ ремонтного режима после присоединения ПС Южная с 
откключением двух элементов в сети (n-2) 
Аналогично проведем расчет аварийного режима в ПК RastrWin для 
схемы с присоединением новой подстанции “Южная”. Отключается два 
элемента в сети. Результаты расчетов приведено в таблице ниже. 
Таблица 8- Аварийный режим энергосистемы (n-2) 
№ 
п/п 
Наименование аварийного режима Результаты режима 
1 Отключение ЛЭП 220 кВ и АТ- 2 на ПС 220 кВ 
“Ыссык-Кульская”. 
Превышение тока  на 114,8% 
АТ- 1 ПС Ыссык-Куль 220 кВ 
2 Отключение ЛЭП 110 кВ отп.Бокомбаево и Т-1 на 
ПС Бокомбаево 
Токовая загрузка элементов 
сети и уровни напряжений в 
узлах находятся в допустимых 
пределах 
3 Отключение Т-1 на ПС Бостери и отключение 
ЛЭП 110 кВ отп.Комсомол-Бостери 
Токовая загрузка элементов 
сети и уровни напряжений в 
узлах находятся в допустимых 
пределах 
 
В режиме (n-2) все элементы сети находились в предельно допустимом 
ууровне, лишь в одном случае перегрузился автотрансформатор АТ-1 на 
114,8%, и поэтому были приняты мероприятия по устранению 
проблемы,которые приведены в пункте 2.2.3. 
Вывод: При отключении автотрансформатора АТ1 и ЛЭП 220 кВ  в 
режимах (n-1) и (n-2) на ПС 220 кВ  «Ыссык-Кульская»  наблюдалась  
загрузка элементов рассматриваемой части энергосистемы. Были приняты 
мероприятия по снижению токовой загрузки. Предложено заменить 
АТДЦТН-200000/220 на более мощный АТДЦТН 250000/220 кВ. 
46 
 
 Напряжения во всех узлах регулировались на ПС 220 кВ «Ыссык-
Куль» с помощью РПН автотрансформаторов АТ1 и АТ2 (отпайки РПН – 5). 
Перетоки мощности по автотрансформаторам направлены от генераторов к 
ШБМ, поэтому, подключение новой подстанции 110/35 кВ «Южная» повлияло 
положительно (нагрузка на новой подстанции забирает себе часть нагрузок 
тем самым разгружая автотрансформатора) и ранее загруженный 
автотрансформатор разгрузился до 99,6 % (до присоединения токовая 
разгрузка АТ-2 был 107,6%).  
2.4 Анализ статической апериодической устойчивости энергосистемы до 
и после присоединения ПС Южная. Расчет коэффициента запаса и 
максимального допустимого перетока 
В процессе управления режимами энергосистем обязательным 
критерием является соблюдение нормативных требований по устойчивости 
энергосистем при возмущениях. Для этого используют значения перетоков 
активной мощности в контролируемых сечениях, а именно, значение 
максимально допустимого перетока активной мощности. 
Максимально допустимый переток (далее МДП) – наибольший переток 
активной мощности в контролируемом сечении, определяемый диспетчерским 
центром и обеспечивающий допустимые параметры режима, как в нормальной 
схеме, так и в ремонтной, а в послеаварийных режимах после нормативных 
возмущений. 
Нормативными возмущениями называют наиболее тяжелые 
возмущения, учитываемые требованиями к устойчивости энергосистем. Также 
их учет необходим для определения МДП и аварийно допустимых перетоков 
активной мощности  в контролируемых сечениях. 
При контроле над соблюдением нормативных требований к 
устойчивости энергосистем в разных условиях используются разные 
параметры режима в качестве контролируемых параметров. К ним относятся 
токовые загрузки ЛЭП и другого сетевого оборудования, напряжения в узлах 
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электрической сети, либо разность углов между векторами напряжения по 
разным концам ЛЭП. 
2.5 Траектория утяжеления и утяжеление режима 
Траекторию утяжеления используют для выполнения утяжеления 
режима и, в частности, для определения МДП в контролируемом сечении по 
условию статической устойчивости энергосистемы. Она задается в виде 
совокупности изменений параметров режима на каждом шаге утяжеления. Эти 
изменения приводят к увеличению перетока активной мощности в 
контролируемом сечении. 
В качестве параметров электроэнергетического режима используют: 
 Активную и реактивную мощности нагрузки в узле или 
совокупности узлов. При использовании активной мощности в качестве 
параметра режима необходимо дополнять траекторию утяжеления 
изменением реактивной мощности в данном узле. При отсутствии 
фактических данных об изменении реактивной мощности нагрузки, ее 
изменение в узле необходимо принимать пропорционально изменению 
активной мощности с сохранением коэффициента мощности (cos φ); 
 Активную мощность генерации в узле или совокупности узлов. 
При выборе активной мощности в качестве параметра генерации: 
 Необходимо изменять в приоритетном порядке активную 
мощность в узлах, моделирующих электрические станции; 
 Рекомендуется изменять активную мощность генерации на 
электрических станциях, удаленных от рассматриваемого контролируемого 
сечения. 
Траектории утяжеления задаются сбалансированными, то есть 
каждому приращению активной мощности нагрузки должно соответствовать 
приращение активной мощности генерации. Данное действие делается для 
того, чтобы исключить неконтролируемое изменение баланса мощности в 
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балансирующем узле, а также, чтобы достичь предела по статической 
устойчивости в неконтролируемых сечениях. 
 При использовании в качестве параметра режима активную 
мощность генерации необходимо контролировать соответствие максимальных 
и минимальных пределов генерируемой активной мощности. При 
необходимости, в процессе утяжеления следует выполнять корректировку 
максимальной и минимальной реактивной мощности с учетом PQ- диаграммы 
генератора и требуемого состава генерирующего оборудования. Если 
значения параметров утяжеления не будут соответствовать режиму работы 
генерирующего оборудования, то необходимо повторно выполнить 
утяжеление пошагово или изменить траекторию утяжеления. 
При проведении утяжеления режима рекомендуется рассматривать не 
менее трех траекторий, которые характерны для контролируемого сечения и 
различаются перераспределением активной реактивной мощности между 
узлами, находящимися по разные стороны от рассматриваемого сечения. Эти 
узлы называются узлами утяжеления. В качестве рассматриваемой траектории 
следует принять ту траекторию, которой соответствует наименьший 
предельный переток по условиям статической устойчивости энергосистемы. 
Допускается использовать расчетную траекторию, полученную для 
нормальной схемы, при проведении расчетов утяжеления по определению 
перетока активной мощности в сечении для ремонтных и послеаварийных 
схем. Исключение составляют те схемы, где изменение топологии приводит к 
существенному перераспределению перетоков мощности. 
2.5.1 Критерии определения МДП 
В методических указаниях по устойчивости энергосистем четко 
прописано, что МДП должен соответствовать следующим критериям: 
 Коэффициент запаса статической апериодической устойчивости 
по активной мощности в контролируемом сечении в нормальной схеме должен 
быть равен как минимум 20%.  
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Тогда величина допустимого перетока активной мощности, согласно 
первому критерию, будет определяться по следующей формуле: 
,
1 1
(1 ) 0,8 (6)но нодоп зап пред предP K P P P P        
 где 
1доп
P - допустимый переток активной мощности в 
контролируемом сечении для нормальной схемы (МВт); 
1зап
K - нормативный (20 %) коэффициент запаса статической 
апериодической устойчивости по активной мощности; 
 
пред
P - предельный по статической апериодической устойчивости 
переток активной мощности в контролируемом сечении (МВт). 
 Коэффициент запаса статической устойчивости по напряжению в 
узлах нагрузки энергосистеме в нормальной или ремонтной схеме должен 
быть не менее 15%. 
Согласно второму критерию, величина допустимого перетока активной 
мощности рассчитывается по формуле: 
2
( ) , (7)нодоп допP P U P   
 где 
доп
U - допустимое напряжение в узле нагрузки в нормальной схеме 
(кВ).  
 ( )
доп
P U - переток активной мощности в контролируемом сечении, 
соответствующий допустимому напряжению в контролируемых узлах (МВт). 
Для определения допустимого напряжения, нужно воспользоваться 
формулой: 
,
2
(8)
(1 ) 0,85
кр кр
доп
зап
U U
U
K
 

 
где крU - критическое напряжение в узле нагрузки (кВ); 
2зап
K - нормативный (15%) коэффициент запаса статической 
устойчивости по напряжению в узле нагрузки. 
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Величину критического напряжения принимают 0,7 номU ,  где номU  -
это номинальное напряжение электрической сети. 
 Коэффициент запаса статической апериодической устойчивости 
по активной мощности в контролируемом сечении в послеаварийных режимах 
работы энергосистемы при нормативных возмущениях – не менее 8%. 
МДП, для данного критерия, рассчитывается по формуле: 
,
3 / /
( ) (9)нодоп ПАд ав п авP P P P P    
где 
3доп
P - допустимый переток активной мощности; 
/д ав
P - переток активной мощности в контролируемом сечении в 
доаварийном режиме (МВт); 
/п ав
P - переток активной мощности в контролируемом сечении в 
послеаварийном режиме после нормативного возмущения (МВт); 
/ /
( )
д ав п ав
P P - переток активной мощности в контролируемом сечении в 
доаварийном режиме, соответствующий перетоку активной мощности в 
контролируемом сечении в послеаварийном режиме после нормативного 
возмущения (МВт); 
ПА
P - приращение допустимого перетока активной мощности в 
контролируемом сечении за счет реализации управляющих воздействий от 
устройств и комплексов противоаварийной автоматики (МВт). 
Для определения перетока активной мощности в контролируемом 
сечении в послеаварийном режиме после нормативного возмущения 
воспользуемся формулой: 
3/ / /
(1 ) 0,92 , (10)пред
запп ав п ав п ав
пред
P K P P      
где 
3зап
K - нормативный (8%) коэффициент запаса статической 
апериодической устойчивости по активной мощности; 
 
/
пред
п ав
P - предельный переток активной мощности в контролируемом 
сечении в послеаварийном режиме после нормативного возмущения (МВт). 
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 Коэффициент запаса статической апериодической устойчивости 
по напряжению в узлах нагрузки в послеаварийных режимах при нормативных 
возмущениях должен быть не менее 10%. Рассчитывается по формуле: 
4 / /
( ) , (11)доп нодоп ПАд ав п авP P U P P  
 
где 
4доп
P - допустимый переток активной мощности по критерию 
обеспечения нормативного (10%) коэффициента запаса статической 
устойчивости по напряжению в узлах нагрузки в контролируемом сечении в 
послеаварийном режиме (МВт); 
/д ав
P - переток активной мощности в контролируемом сечении в 
доаварийном режиме (МВт); 
/
доп
п ав
U - допустимое напряжение в узле нагрузки в послеаварийном 
режиме (кВ); 
/ /
( )доп
д ав п ав
P U - переток активной мощности в контролируемом сечении в 
доаварийном режиме, который  соответствует допустимому напряжению в 
контролируемых узлах в послеаварийных режимах после нормативных 
возмущений (МВт). 
Для определения допустимого напряжения в послеаварийном режиме, 
нужно воспользоваться формулой: 
/
4
, (12)
(1 ) 0,9
кр крдоп
п ав
зап
U U
U
K
 

 
где крU - критическое напряжение в узле нагрузки (кВ); 
4зап
K - нормативный (10 %) коэффициент запаса статической 
устойчивости по напряжению в узле нагрузки. 
 При нормативных возмущениях динамическая устойчивость не 
должна нарушаться; 
 Токовые нагрузки электросетевых элементов, а также 
генерирующего оборудования не должны превышать длительно допустимых 
значений в нормальной или ремонтной схеме и аварийно допустимых 
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значений на время , не больше 20 минут, значений в послеаварийных режимах 
при нормативных возмущениях. МДП определяется по формуле: 
,
5 / /
( ) (13)доп нодоп ПАд ав п авP P I P P  
 
где 
5доп
P - допустимый переток активной мощности по критерию 
обеспечения допустимой токовой нагрузки линий электропередачи и 
электросетевого оборудования в послеаварийных режимах после 
нормативных возмущений (МВт); 
/д ав
P - переток активной мощности в контролируемом сечении в 
доаварийном режиме (МВт); 
/
доп
п ав
I - допустимая токовая нагрузка линий электропередачи и 
электросетевого оборудования в послеаварийном режиме (А); 
/ /
( )доп
д ав п ав
P I - переток активной мощности в контролируемом сечении в 
доаварийном режиме, соответствующий допустимой токовой нагрузке линий 
электропередачи и электросетевого оборудования в послеаварийных режимах 
после нормативных возмущений (МВт). 
Для определения величины амплитуды нерегулярных отклонений 
активной мощности в контролируемом сечении используют формулу: 
1 2 , (14)
1 2
н н
н н
P P
P Kно P P

  

 
 где Pно - амплитуда нерегулярных отклонений активной мощности в 
контролируемом сечении (МВт); 
 1 2
,
н н
P P - активная мощность потребления энергосистемы (части 
энергосистемы или совокупности энергосистем) с каждой из сторон 
рассматриваемого сечения (МВт); 
 K - коэффициент, характеризующий способ регулирования перетока 
активной мощности в контролируемом сечении, применяется равным 1,5, т.к. 
регулирование производиться оперативно.[7] 
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2.5.2 Определение МДП и коэффициента запаса для аварийного режима 
В аварийном режиме, в контролируемом сечении коэффициент запаса 
по статической апериодической устойчивости должен быть не менее 8%.  
Проведем расчет для первого контролируемого сечения. Для 
утяжеления будем использовать найденную ранее траекторию утяжеления. 
Утяжеление проводиться после нормативных возмущений, произошедших в 
сети, в результате чего в послеаварийном режиме некоторые линии 
отключаются.  
В процессе утяжеления некоторые сетевые элементы имеют перегрузку 
по току. Так как в работе происходит исследование сечения, перегрузку 
других сетевых элементов не учитываем. Однако в более детальном 
проектировочном расчете следует принимать данный факт во внимание. 
Рассчитаем коэффициент запаса по статической апериодической 
устойчивости по формуле 15 и МДП по формуле 9 для отключения ЛЭП 220 
кВ. 
1 случай отключения:  
35 5681 2 1,5 8,61 .
35 568
1 2
н н МВт
н н
P P
P Kно P P
 
  

  

 
0
0
1701 8,61 1169
44,77%.
1169
ПРЕД НО
З
P Р Р
Р
К
   
 
 
0,92 1701 1564,92
3/ / /
(1 ) 0,92 ,пред МВт
запп ав п ав п ав
пред
P K P P         
1564,92 8,61 1556,3 .
3 / /
( ) МВтнодоп ПАд ав п авP P P P P       
 
Коэффициент запаса удовлетворяет требованиям. Данные режима 
представлены в приложении 5 рисунок 3. 
Вывод: В ходе расчета утяжеления для послеаварийных режимов 
контролируемых сечений  были определены коэффициенты запаса и МДП. 
Значения оказались в нормальных пределах, а, следовательно, не требуется 
дополнительных мероприятий по повышению статической апериодической 
устойчивости в послеаварийном режиме.
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III Перспективная схема к 2020 году, проектирование ПС 110 Южная 
3 Выбор главных схем электрических соединений подстанции 
Схемы РУ ПС при конкретном проектировании разрабатываются на 
основании схем развития энергосистемы, схем электроснабжения района или 
объекта и других работ по развитию электрических сетей должны обеспечить 
ряд требований: 
1. Надежность транзита мощности через подстанции в нормальном режиме 
и послеаварийных режимах; 
2. Простота, наглядность, экономичность, возможность восстановления 
питания в послеаварийных ситуациях по средством автоматики; 
3. Возможность и безопасность проведения ремонтных и эксплуатационных 
работ на отдельных элементах схемы. 
ПС «Южная» является тупиковым транзитным, на стороне РУВН 
выбираем схему 4Н (Два блока с выключателями и неавтоматической 
перемычкой со стороны линий).  
РУНН 10 кВ и РУСН 35 кВ подстанции выполняем по схемам №10(6)-1  
одна, секционированная выключателями, система шин. Такая схема 
обеспечивает надежность обеспечения потребителей электроэнергией при 
выводе один трансформатор в ремонт, так их повреждения и создание 
послеаварийных режимов работы. 
3.2 Выбор силовых трансформаторов 
Выбор количества трансформаторов зависит от требований к 
надежности электроснабжения питающихся от ПС потребителей. 
В практике проектирования на ПС рекомендуется, как правило, 
установка двух трансформаторов. 
 в качестве первого этапа сооружения двухтрансформаторной ПС. При 
этом на период работы одного трансформатора должно быть обеспечено 
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резервирование электроснабжения потребителей по сетям вторичного 
напряжения; 
 для питания потребителей, допускающих перерыв электроснабжения на 
время, достаточное для замены поврежденного трансформатора (например, 
насосные станции орошения земель). 
В практике проектирования на подстанциях всех категорий 
предусматривается, как правило, установка двух трансформаторов. Несмотря 
на то, что на большинство новых подстанций на первом этапе устанавливается 
по одному трансформатору, удельный вес двух трансформаторных подстанций 
растет. Мощность трансформаторов выбирается по нагрузке эксплуатации 
подстанции. 
Выбор мощности трансформаторов классов напряжения до 110 кВ 
включительно производится согласно стандарту 14209—97. В соответствии со 
стандартом в аварийных случаях трансформаторы классов напряжения до 110 
кВ включительно допускают перегрузку в 1,4 номинальной мощности. 
Перегрузка допускается на время максимума нагрузки продолжительностью не 
более 4 ч в сутки при условии, что предшествующая нагрузка составляла не 
более 0,8 номинального значения и температура охлаждающего воздуха во 
время перегрузки t = 20 °C. Поэтому для двухтрансформаторной ПС при 
отсутствии резервирования по сетям вторичного напряжения мощность 
каждого трансформатора должна быть не выше 0,7 Рав но не менее Pmax/2. 
При выборе трансформаторов следует также учесть климатические 
условия местности и категорию размещения оборудования при эксплуатации. 
Классификация климатических исполнений: 
У — районы с умеренным климатом (до -40°С); 
УХЛ — районы с умеренно-холодным климатом (до -60°С); 
Т — районы с тропическим климатом. 
Классификация категорий размещения оборудования при эксплуатации: 
1 — установка на открытом воздухе; 
56 
 
2 — установка под навесом или в помещении, где имеется доступ 
наружного воздуха; 
3 — установка в закрытом помещении с естественной циркуляцией 
воздуха; 
4 — установка в закрытом помещении с искуственно регулируемыми 
климатическими условиями; 
5 — установка в закрытом помещении с повышенной влажностью. 
Суммарная установленная мощность трансформаторов должна 
удовлетворять условиям: 
max
cos ( 1)
I II
Тном
пер
P k
S
k n

  
 
I IIk  -коэффициент участия потребителей 
1I IIk     так, как отсутствует потребители 3-й категории 
перk -коэффициент допустимой перегрузки трансформаторов 
1,4перk   для двухобмоточного трансформатора 
n -число трансформаторов 
2n     
max
тр.расч.
15
10,714
( 1) 1,4 1
I II
пер
S K
S МВА
K n
  
  
 
Выбираем 2 трансформатора стандартного типа 
ТДТН-10000/110 [СТО 15352615-012-2011 СВЭЛ], ном 10 МВА.S   
Расшифровка выбранного трансформатора ТДТН-10000/110 УХЛ-1: 
Т – трехфазный трансформатор; 
Д – система охлаждения дутьем; 
Т –трехобмоточный; 
Н – под нагрузкой РПН; 
10000 – номинальная мощность, МВА; 
110 – класс напряжения обмотки ВН, кВ; 
УХЛ – районы с умеренно-холодным климатом (до -60°С); 
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1 – установка на открытом воздухе. 
3.3 Расчет режимов короткого замыкания 
Коротким замыканием (КЗ) называют всякое, электрическое соединение 
различных точек (фаз) электроустановки между собой или с землей, при котором 
токи в ветвях электроустановки, примыкающих к месту его возникновения, резко 
возрастают, превышая наибольший допустимый ток продолжительного режима 
При КЗ резко возрастают токовые нагрузки, что, во-первых, вызывает 
значительное увеличение сил электродинамического взаимодействия между 
проводниками и токоведущими частями электроустановок и может привести к 
механическому повреждению электрооборудования. Во-вторых, приводит к 
увеличению потерь в проводниках и контактах и их повышенному нагреву. Это 
может вызвать термическое повреждение как самих токоведущих частей, так и 
изоляции, оплавление и выгорание контактов. 
Расчеты токов короткого замыкания производятся для выбора или 
поверки параметров электрооборудования, а также для выбора или проверки 
установок релейной защиты и автоматики. Различают 4 вида короткое 
замыкание: однофазное, двухфазное, двухфазное на землю и трехфазное. 
Среди них самыми опасными является трехфазное короткое замыкание, т.к. в 
этом случае три фазы перекрывается и ток достигает на максимальное 
значение. Требованием коммутационным выключателям является 
способность отключить тока при трехфазном коротком замыкание, именно из 
этого соображения достаточно рассчитать ток трехфазного короткого 
замыкание в проектирование подстанции.  
Расчет проводим для 3-х случай для  ПС «Южная» в ПК Rastr.RZ, когда 
короткое замыкание происходит на шине 110 кВ (РУВН), на шине 35 кВ (РУСН) 
и на шине 6 кВ (РУНН). 
Схема для расчета КЗ представлен на рисунке 3. И отчет протокола 
приведен в таблице 9 ниже. 
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Рисунок 3 – Схема для расчета токов короткого замыкания для ПС “Южная”
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Таблица 9 – Резултаты расчетов тока короткого замкания на ПС “Южная” 
 
|------------------------------------------------------------------------------------------------| 
[ 178 ][ вн Южная 1 ] 
|----- < Шунт > ----- 
 U = 129,671/_-0,305 
Z1= 20,142+j180,922 Z2= 20,142+j180,922 Z0= 4,931+j0,434 
----- < 3ф > ------  
       I_1 = 0,411/_ -83,952  I_2 = 0/_ 0  3xI_0 = 0/_ 0 
[ 178 : 150 : 0 ] [ п.п Кумтор 2 - вн Южная 1                  ]   I_a = -0,411/_ -83,952  I_1 = -0,411/_ -
83,952  I_2 = 0/_ 0  3xI_0 = 0/_ 0 
[ 178 : 180 : 0 ] [ вн Южная 1 - Т1 сн                         ]   I_a = 0/_ 0  I_1 = 0/_ 0  I_2 = 0/_ 0  
3xI_0 = 0/_ 0 
[ 178 : 182 : 0 ] [ вн Южная 1 - Т1                            ]   I_a = 0/_ 0  I_1 = 0/_ 0  I_2 = 0/_ 0  
3xI_0 = 0/_ 0 
----- < 1ф > ------ 
       I_1 = 0,205/_ -83,191  I_2 = 0,205/_ -83,191  3xI_0 = 
0,615/_ -83,191 
[ 178 : 150 : 0 ] [ п.п Кумтор 2 - вн Южная 1                  ]   I_a = -0,411/_ -83,981  I_1 = -0,205/_ -
83,191  I_2 = -0,205/_ -83,191  3xI_0 = 0,017/_ 17,019 
[ 178 : 180 : 0 ] [ вн Южная 1 - Т1 сн                         ]   I_a = -0,203/_ -78,164  I_1 = 0/_ 0  I_2 = 0/_0
  3xI_0 = -0,609/_ -78,164 
[ 178 : 182 : 0 ] [ вн Южная 1 - Т1                            ]   I_a = 0,012/_ 15,296  I_1 = 0/_ 0  I_2 = 0/_0
  3xI_0 = 0,037/_ 15,296 
|------------------------------------------------------------------------------------------------| 
 [ 180 ][ Т1 сн ] 
|----- < Шунт > ----- 
 U = 42,652/_-0,305 
Z1= 2,72+j19,575 Z2= 2,72+j19,575 Z0= 0+j0 
----- < 3ф > ------  
       I_1 = 1,246/_ -82,394  I_2 = 0/_ 0  3xI_0 = 0/_ 0 
[ 180 : 178 : 0 ] [ вн Южная 1 - Т1 сн                         ]   I_a = -1,246/_ -82,394  I_1 = -1,246/_ -82,394  
I_2 = 0/_ 0  3xI_0 = 0/_ 0 
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 Продолжение таблицы 9 
  
[ 180 : 181 : 0 ] [ Т1 сн - Т2 сн                              ]   I_a = 0/_ 0  I_1 = 0/_ 0  I_2 = 0/_ 0  3xI_0 = 
0/_ 0 
----- < 1ф > ------ 
       I_1 = 0,623/_ -82,394  I_2 = 0,623/_ -82,394  3xI_0 = 1,869/_ 
-82,394 
[ 180 : 178 : 0 ] [ вн Южная 1 - Т1 сн                         ]   I_a = -1,246/_ -82,394  I_1 = -0,623/_ -82,394  
I_2 = -0,623/_ -82,394  3xI_0 = 0/_ 0 
[ 180 : 181 : 0 ] [ Т1 сн - Т2 сн                              ]   I_a = 0/_ 0  I_1 = 0/_ 0  I_2 = 0/_ 0  3xI_0 = 
0/_ 0 
|------------------------------------------------------------------------------------------------| 
 
 [ 182 ][ Т1 ] 
|----- < Шунт > ----- 
 U = 11,775/_-0,305 
Z1= 0,207+j2,174 Z2= 0,207+j2,174 Z0= 0+j0 
----- < 3ф > ------  
       I_1 = 3,113/_ -84,857  I_2 = 0/_ 0  3xI_0 = 0/_ 0 
[ 182 : 178 : 0 ] [ вн Южная 1 - Т1                            ]   I_a = -3,113/_ -84,857  I_1 = -3,113/_ -84,857  
I_2 = 0/_ 0  3xI_0 = 0/_ 0 
[ 182 : 183 : 0 ] [ Т1 - Т2                                    ]   I_a = 0/_ 0  I_1 = 0/_ 0  I_2 = 0/_ 0  3xI_0 = 
0/_ 0 
----- < 1ф > ------ 
       I_1 = 1,557/_ -84,857  I_2 = 1,557/_ -84,857  3xI_0 = 4,67/_ -
84,857 
[ 182 : 178 : 0 ] [ вн Южная 1 - Т1                            ]   I_a = -3,113/_ -84,857  I_1 = -1,557/_ -84,857  
I_2 = -1,557/_ -84,857  3xI_0 = 0/_ 0 
[ 182 : 183 : 0 ] [ Т1 - Т2                                    ]   I_a = 0/_ 0  I_1 = 0/_ 0  I_2 = 0/_ 0  3xI_0 = 
0/_ 0 
|------------------------------------------------------------------------------------------------| 
 
 
Рассчитаем ударные токи КЗ на РУВН, РУСН и РУНН: 
Ударный ток КЗ на РУВН: 
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2 2,298 2 1,772 5,759 ;
П
i I k кА
уд уд
        
п 2,298 ;I кА  – начальное действующее значение периодической 
составляющей тока КЗ на РУВН; 
3
3 0,822
9,31
1,02 0,98 1,02 0,98 1,772
R
экв
X
эквk е е
уд
 
        
–коэффициент ударного тока на РУВН, 
где, 0,822 ; 9,31 ( . 6)R Ом X Ом см рисунок
экв экв
   
Ударный ток КЗ на РУНН: 
2 7,914 2 1,773 19,844 ;
П
i I k кА
уд уд
        
п 7,914 ;I кА  – начальное действующее значение периодической 
составляющей тока КЗ на РУНН; 
3
3 0,069
0,784
1,02 0,98 1,02 0,98 1,773
R
экв
X
эквk е е
уд
 
        
–коэффициент ударного тока на РУНН. 
где, 0,069 ; 0,784 ( . 6)R Ом X Ом см рисунок
экв экв
   
Апериодическая составляющая тока к моменту времени 0,04 0,01 0,5 с   
определяется по формуле: 
/2 ,
, , ,
Tai I е
a П

 

  
где,  
Та – затухающий экспонент апериодической составляющей тока КЗ; 
τ – наименьшее время от начала КЗ до момента расхождения 
дугогасительных контактов. 
Для РУВН:  
0,05 / 0,036/2 2 2,298 0,81 .
,
9,31
0,036 .
2 2 3,14 50 0,822
t Tai I е e кА
a П
X
эквTa c
f R
экв


    
  
   
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Для РУНН: 
0,05 / 0,036/2 2 7,914 2,8 .
,
0,784
0,036 .
2 2 3,14 50 0,069
t Tai I е e кА
a П
X
эквTa c
f R
экв


    
  
   
 
3.4.Выбор электрических аппаратов и токопроводов 
Выбор сборных шин на РУВН-110 кВ. В РУ 35 кВ и выше применяются 
гибкие шины, выполненные проводами АС. Сборные шины электроустановок и 
ошиновка в пределах открытых и закрытых РУ всех напряжений проверке по 
экономической плотности тока не подлежат. Сечение сборных шин принимается 
по допустимому току при максимальной нагрузке на шинах.  
Со стороны ВН принимают ток величиной: 
2 2
max
25,6 14,6
0,154 ;
3 3 110
1,4 1,4 0,154 0,215 ;
;
ВН
норм
ном
пер норм норм
пер
S
I кА
U
I k I I кА
k коэффициент перегрузки трансформаторов

  

      

 
По табл. П 3.3 [Рожкова] принимаю ориентировочно провод АС-120/19, для 
которого 
max.390 215 ;допI А I А   
Сечение провода q = 120 2мм , диаметр d = 1,52 см, радиус r0 = 0,76 см. Фазы 
расположены горизонтально с расстоянием между ними D = 250 см. [Рожков] 
Проверка на термическое действие тока к.з. не производится, так как шины 
выполнены голыми проводами на открытом воздухе. 
Проверка шин на электродинамическое действие тока к.з. (проверка на 
схлестывание) не производится, так как 3 16,14 20
ПО
I кА кА  
Проверка по условиям коронирования: 
Начальная критическая напряженность: 
0
0.299 0.299
30.3 1 30.3 0.82 1 33,368 / ;
0,76о
E m кВ см
r
   
           
  
 
0,82 ,   m коэффициент учитывающий шероховатость поверхности провода    
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Максимальное значение напряжённости электрического поля вокруг 
нерасщепленного провода: 
0
0
0.354 0,354 110 1,05
15,31 / ;
315
2 0,76 lglg
5,513
40 0,76 5,514
ср
ср
эк
эк
U
E кВ см
D
n r
r
r a r см
  
  
 
    
 
1,26 1,26 250 315      
 .
срD D см среднегеометрическое расстояние между проводами
фаз
     
    
Провода не будут коронировать, если 01.07 0.9E Е . 
1,07*E =16,38 кВ/см  0,9*E0 = 30,031 кВ/см, 
Условия выполняется, в проводе короны не образуется, выбираем провод 
АС-120/19. 
Таким же образом выбираем сборные шины для РУСН и занесем в таблицу 
2.2. 
Выбор сборные шины на РУНН 6 кВ. В КРУ 6-10 кВ ошиновка и сборные 
шины выполняются жесткими алюминиевыми шинами. Медные шины из-за их 
стоимости не применяются даже при больших токовых нагрузках. 
Выбор сечения шин производиться по нагреву (по допустимому току). 
Со стороны НН принимают ток величиной: 
2 25,2 2,8
0,568 ;
3 3 6
НН
норм
ном
S
I кА
U

  

 
max 1,4 1,4 0,568 0,795 ;пер норм нормI k I I кА        
Выбираем сечение алюминиевых шин по допустимому току, принимаем 
двух полосные шины 2х(60х6) см2 Iдоп.ном = 1350 А [3, табл. П3.4].  
Проверка по условию нагрева в продолжительном режиме. 
Imax = 795  А < Iдоп = 1669 А – провода проходят. 
.
70 1,2
1350 1669 ;
70 25
доп воз
доп доп ном
доп ном
t t
I I А
t t
 
  
 
 
Где, 
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70доп Сt   -допустимая температура нагрева продолжительного режима 
(по ПУЭ для шин принято +70°С); 
возt - действительная температура воздуха (среднегодовая температура, 
1,20С); 
025номt С -номинальная температура. 
Проверка шин на электродинамическую стойкость.  
В большинстве конструкций шин механического резонанса не возникает. 
Поэтому ПУЭ не требуют их проверки на электродинамическую стойкость с 
учетом механических колебаний. 
Выбор токоведущих частей от силовых трансформаторов до сборных шин 
110 кВ. Связь силовых трансформаторов ТДТН-25000/110/35 с ОРУ 110 кВ 
выполняется гибким сталеалюминевым проводом АС. 
Сечение выбирается по экономической плотности тока. При 
продолжительности использования максимальной нагрузки Tmax = 7500 часов 
экономически целесообразное плотность тока составляет Jэ = 1 А/мм2 (по табл. 
4.5 6). Тогда экономически целесообразное сечение:  
2154 77 ;
1 2
норм
Э
эк
I
q мм n количество цепей
J n
   
 
, 
По [6, табл. 3.8] выбираю провод АС-95/16, для которого Iдоп = 330 А. 
Проверка по условию нагрева в продолжительном режиме. 
Imax = 108  А < Iдоп = 330 А – провода проходят. 
Проверка на термическое действие тока короткого замыкания не 
производится, так как шины выполнены голыми проводами на открытом воздухе. 
Проверка провода на электродинамическое действие тока короткого 
замыкания (проверка на схлестывание) не производится, т. к.  Iпо = 8,59 кА < 20 кА. 
На наличии каронирования не проверяется т.к.  проводников в фазе и их 
диаметр больше 70 мм2. 
Окончательно принимаем провод АС-95/16  для токоведущих частей, 
идущих от силовых трансформаторов ТДТН-25000/110/35 до сборных шин 110 кВ. 
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Таким же образом выбираем провод для токоведущих частей, идущий от 
силового трансформатора до сборных шин 35 кВ, а также соединение 
трансформатора с КРУ 6-10 кВ и занесем в таблицу 2.2 
Таблица 10 – Параметры гибких шин и токопроводов 
Описание цепей 
Каталожные параметры 
Тип шины или 
проводника 
qном, мм2 d, см Imax, А Iдоп, А 
СШ РУВН- 110  кВ АС-120/19 120 1,52 215 390 
СШ РУСН-35 кВ АС-240/32 240 2,16 502 610 
СШ РУНН-6кВ 
Двух полосная 
прямоугольная 
2х60х6 - 795 1669 
СШ РУВН-Т АС-95/16 95 1,35 215 330 
СШ РУСН-Т АС-120/19 120 1,52 502 390 
СШ РУНН-Т 2хАС-150/24 150 1,71 795 2х450 
 
3.4.2 Выбор электрических аппаратов 
Выбор выключателей и разъединителей.  
Выключатели выбираются: 
1. По напряжению установки. 
2. По длительному току max; ;норм ном номI I I I   
3. По отключающей способности. 
В первую очередь производится проверка на симметричный ток отключения 
по условию , , .п отк номI I   
Затем проверяется возможность отключения апериодической 
составляющей тока КЗ , , норм ,2 /100,a a ном отк номi i I     
где ,a номi  – номинальное допускаемое значение апериодической составляющей в 
отключаемом токе для времени τ; апериодическая составляющая тока КЗ в момент 
расхождения контактов τ;  
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τ – наименьшее время от начала КЗ до момента расхождения дугогасительных 
контактов: 
,min , ;з с в      
здесь ,min 0,01з с   – минимальное время действия релейной защиты; 
,с в  – собственное время отключения выключателя.  
норм  – допустимое содержание апериодической составляющей тока в токе 
отключения в %, которое определяется по кривой: 
0 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.1
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
норм , %
,min , ,з с в c    
 
Рисунок 4 - Зависимость ( )норм f   
По выключающей способности проверка производится по условию 
;у вклi i  
Где,  
уi - ударный ток в цепи выключателя; 
вклi - наибольший ток включения (по каталогу). 
1,8 2 ,вкл вклi I  где 1,8уk  - ударный коэффициент, нормированный для 
выключателей.  
,0 ,п вклI I  
,0пI  
– начальное значение периодической составляющей тока КЗ в цепи 
выключателя;  
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вклI  – номинальный ток включения (действующее значение периодической 
составляющей) по каталогу.  
На электродинамическую стойкость выключатель проверяется по 
предельным сквозным токам КЗ: 
,0 ;п динI I  
,у динi i  
Где, динi  – наибольший пик (ток электродинамической стойкости) по 
каталогу;  
 динI  – действующее значение периодической составляющей тока КЗ. 
На термическую стойкость выключатель проверяется по тепловому 
импульсу тока КЗ: 
2 ,К тер терВ I t  
КВ  =I
2
по∙(tотк+Та)  – тепловой импульс тока КЗ по расчету; 
 – среднеквадратичное значение тока за время его протекания (ток 
термической стойкости) по каталогу;  
терt  – длительность протекания тока термической стойкости по каталогу,  
Значения периодической и апериодической составляющих тока короткого 
замыкания берем из табл. 2.1 
Таблица 10.1. Выключатели и разъединители на шинах РУВН-110 кВ 
Расчетные данные Каталожные данные 
Выключатель ЯЭ-110Л-
23(13)УХЛ1 
Разъединитель РНДЗ-110/630 
УХЛ1 
Uном=110 кВ Uном=110 кВ Uном=110 кВ 
Imax=0,215 кА Iном=1250 А Iном=630А 
IПτ=4,32 кА Iотк ном=40 кА - 
отк – время отключение с 
приводом, с 
0,07 - 
. .2 2 4,32 2,28
8,39 ;
П аI i
кА
      

 
 
 
.2 1 /100 2
40 1 0,25 70,7 ;
отк ном нI
кА
    
  
 
 
- 
IП0=4,27 кА Iдин=40 кА - 
терI
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Продолжение таблицы 10.1 
iУ=8,65 кА iдин=100 кА iдин=80 кА 
,ai  =2,28 , норм ,2 /100
2 25 40 /100 14,14
a ном отк номi I  
   
 
- 
Bk=I
2
по∙(tотк+Та)=4,272∙(0,036+0
,07)=1,932  кА2с 
2 2 231,5 3 4800
тер тер
I t кА с    
 
2 2 231,5 4 3969
тер тер
I t кА с    
 
 
 
Таблица 10.2 Выключатели и разъединители на шинах РУСН-35 кВ 
Расчетные данные Каталожные данные 
Выключатель ВВС-35II-
20/1600УХЛ1 
Разъединитель РНДЗ-35/1000 
УХЛ1 
Uном=35 кВ Uном=35 кВ Uном=35 кВ 
Imax=0,502 кА Iном=1600 А Iном=1000 А 
IПτ=5,7 кА Iотк ном=20 кА - 
отк – время отключение с 
приводом, с 
0,075 - 
. .2 2 5,7 3,98
12,1 ;
П аI i
кА
      

 
 
 
.2 1 /100 2
25 1 0,25 44,19 ;
отк ном нI
кА
    
   
 
 
- 
IП0=5,7 кА Iдин=25 кА - 
iУ=13,82 кА iдин=64 кА iдин=63 кА 
,ai  =3,98 , норм ,2 /100
2 25 25 /100 8,83
a ном отк номi I  
   
 
- 
Bk=I
2
по∙(tотк+Та)=5,72∙(0,036+0,
075)=3,61  кА2с 
2 2 225 4 2500
тер тер
I t кА с    
 
2 2 225 4 2500
тер тер
I t кА с    
 
Таблица 10.3. Выключатели и разъединители на шинах РУНН-6 кВ 
Расчетные данные Каталожные данные 
Выключатель ВЭ-6-
40/1600У3 
Разъединитель РВФ-6/630 II 
У3 
Uном=6 кВ Uном=6 кВ Uном=6 кВ 
Imax=0,795 кА Iном=1600 А Iном=1000 А 
IПτ=11,7 кА Iотк ном=40 кА - 
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Продолжение таблицы 10.2 
отк – время отключение с 
приводом, с 
0,075 - 
. .2 2 11, 3,98 28,8 ;П аI i кА      
 
 
 
.2 1 /100 2
40 1 0,25 70,7 ;
отк ном нI
кА
    
   
 
 
- 
IП0=5,7 кА Iдин=40 кА - 
iУ=13,82 кА iдин=128 кА iдин=41 кА 
Bk=I
2
по∙(tотк+Та)=11,72∙(0,036+0
,075)=15,19  кА2с 
2 2 240 4 6400
тер тер
I t кА с    
 
2 2 216 4 1024
тер тер
I t кА с      
 
3.4.3 Выбор измерительных аппаратов 
Выбор трансформаторов тока. Трансформаторы тока выбирают: 
1. по напряжению установки ;уст номU U  
2. по току 1 max 1
; ;норм ном номI I I I   
3. по конструкции и классу точности; 
4. по электродинамической стойкости ;у динi i   
5. по термической стойкости 2 ;К тер терВ I t  
6. по вторичной нагрузке 2 2 .номZ Z  
Выберем одинаковый тип трансформатора тока для присоединения 
измерительных приборов в цепи силового трансформатора. 
Выбираем трансформатор тока типа ТФЗМБ-1У1.
 
Определяем нагрузку по 
фазам, для этого сведем в таблицы сравнения расчетных и каталожных данных, а 
также отобразим в таблице 2.3.3.1 вторичную нагрузку трансформатора тока. 
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Таблица 10.4. – Вторичная нагрузка трансформатора тока 
Прибор Тип 
Нагрузка, ВА 
Фазы 
А В С 
Ваттметр 
Варметр 
Счетчик активной энергии 
Амперметр регистрирующий 
Ваттметр регистрирующий 
 
Д-335 
Д-335 
САЗ-И680 
Н-344 
Н-348 
 
0,5 
0,5 
2,5 
- 
10 
 
- 
- 
- 
10 
- 
 
0,5 
0,5 
2,5 
- 
10 
 
Итого  11,5 10 11,5 
Таблица 10.5. – Выбор трансформатора тока в цепи силового трансформатора  
Расчетные данные 
Каталожные данные 
ТФЗМ110Б-1У1 
Uуст=110 кВ Uном=110 кВ 
Imax=215 А Iном=300 А 
iуд=209,157 кА Не проверяются 
 2 20 )1,932 (п соткл aKB I t T кА      -
 
2Z =0,853 Ом Z2ном=1, 2  Ом 
2 2
2
11,5
0,46 .
5
приб
приб
S
r Ом
I
    
Допустимое сопротивление проводов 
2 1,2 0,46 0,74 ,пр НОМ прибr Z r Ом      
В качестве соединительных проводов принимаем кабель с алюминиевыми 
жилами, ориентировочная длина 20 м. Обмотки трансформаторов тока соединены 
в полную звезду. Поэтому .расчl l  
Определяем сечение провода: 
20,0283 20 0,78 ,
0,74
пр
ал расч
пров
l
q мм
r
 
    
Принимаем контрольный кабель АКРВГ с сечением жил 25кат ммq   по 
условию механической прочности. 
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    Тогда полная вторичная нагрузка: 
2
0,0283 20
0,74 0,853 .
5
ал расч
пр
кат
l
Z r Ом
q
  
      
Выбранная марка трансформатора тока проходит по всем условиям загрузки 
вторичной цепи. Трансформатор тока будет работать в заданном классе точности. 
Для РУ будем выбрать такие же ТТ как и в цепи трансформатора  
Трансформаторы тока в других цепях выбираются из условий нормального 
режима. 
Таблица 10.6 – Выбор трансформаторов тока 
Напряжение установк
,УСТU кВ  
,MAXI кА  
Тип ,НОМU кВ  ,НОМI А  
110 0,215 ТФЗМ110Б-1УХЛ1 110 300 
35 0,502 ТФЗМ35Б-1УХЛ1 35 600 
6 0,795 ТПЛК-10 6 800 
 
Выбор трансформаторов напряжения.  
Трансформаторы напряжения выбирают: 
1. по напряжению установки  
2. классу точности; 
3. по конструкции и схеме соединения обмоток; 
4. по вторичной нагрузке 2 2HOMS S .  
Где, 2HOMS - номинальная мощность в выбранном классе точности;    
S 2 - нагрузка всех приборов и реле, присоединенных к трансформатору 
напряжения, ВА. 
Для упрощения расчетов нагрузку приборов можно не разделять по фазам, 
тогда 
2 2
2 приб прибS P Q   
Выбираем трансформатор напряжения для СШ РУВН типа НКФ-110-83У1 
класс точности 0,5.  
;уст номU U
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   Таблица 10.7 – Вторичная нагрузка трансформатора напряжения 
Прибор Тип 
S
 
о
д
н
о
й
 
о
б
м
о
тк
и
, 
В
А
 
Ч
и
сл
о
 
о
б
м
о
то
к
 
co
sφ
 
si
n
φ
 
Ч
и
сл
о
 
п
р
и
б
о
р
о
в
 
Общая 
потребляемая 
мощность 
Р, Вт Q,ВАр 
Вольтметр (сш) 
Ваттметр 
Варметр 
Датчик активной 
мощности 
Датчик реактивной 
мощности 
 
Э-335 
Д-335 
Д-335 
Е-829 
Е-830 
 
2 
1,5 
1,5 
10 
10 
 
1 
2 
2 
- 
- 
 
1 
1 
1 
1 
1 
 
0 
0 
0 
0 
0 
 
1 
2 
1 
1 
1 
 
2 
6 
3 
10 
10 
 
- 
- 
- 
- 
9,7 
 
Итого       21 9.7 
 
Вторичная нагрузка 2 22 21 9,7 23,13S ВА    
Для соединения трансформаторов напряжения с приборами принимаем 
контрольный кабель АКРВГ с сечением жил 25кат ммq  по условию механической 
прочности. 
Выбранная марка трансформатора напряжения проходит по всем условиям 
загрузки вторичной цепи. Трансформатор напряжения будет работать в заданном 
классе точности. 
Таблица 10.8 – Выбор трансформаторов напряжения 
Ступень напряжения, 
кВ 
Тип ТН ,номU кВ  max ,S В А  
110  НКФ-110-83ХЛ1 110 400 
35 ЗОМ-1/35-72ХЛ1 35 200 
6 НТМК-6-71У3 6 75 
 
В третьем разделе были произведены выбор оборудований: силовые 
трансформаторы, коммутационные и измерительные аппараты. Произведен расчет 
токов КЗ в программном комплексе Rastr.Kz с целью проверки коммутационных 
аппаратов. 
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IV Финансовый менеджмент, ресурсоэффективность и 
ресурсосбережение 
Целью данного раздела является технико-экономическое обоснование 
проектирования ПС 110/35кВ «Южная». Реализация данного проекта позволяет 
обеспечить надежность электроснабжения потребителей, а также увеличить 
отпускаемую мощность потребителям золоторудного комбината “Кумтор”. 
Для этого необходимо выполнить следующие задачи: 
– Планирование работ для проектирования ПС 110/35 кВ “Южная”; 
– Формирование бюджета затрат на проектирование; 
– Выбор поставщиков трансформаторов;  
– Расчет затрат на оборудование и монтаж; 
– Определение эффективности проекта; 
4.1 Структура работ в рамках проектирования 
Планирование комплекса работ для их осуществления производится в 
следующем порядке: 
–      Определение структуры работ в рамках проекта; 
–      Определение участников каждой работы; 
–      Установление продолжительности работ; 
–      Построение графика проведения проектирования; 
Для осуществления проекта создается рабочая группа, куда могут входить 
научные сотрудники, инженеры, техники, количество групп может изменится. По 
всем запланированным работам назначается соответствующая должность для 
исполнителей. 
В этом разделе компонуется перечень этапов и работ в рамках проведения 
проектирования. 
Порядок составления этапов и работ, распределение исполнителей по 
данным видам работ приведен в таблице 1. 
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Таблица 1 – Перечень этапов, работ и распределение исполнителей 
Разработка 
технической 
документации и 
проектирование 
11 Разработка 
принципиальной 
схемы ПС 
Руководитель
/Инженер 
6 8 
 
4.2 Определение трудоемкости выполнения работ 
Трудовые затраты – основная часть стоимости разработки, поэтому 
определение трудоемкости каждой из работ участников проектирования 
предоставляется значимым фактором. 
Трудоемкость выполнения проектирования оценивается экспертным путем 
и оценивается в человеко-днях и носит вероятностный характер, потому что 
Основные этапы № Содержание работ Должность 
исполнителя 
Длительност
ь работ в 
рабочих днях 
Тpi 
Длительность 
работ в 
календарных 
днях  
Тki 
Сoздание тех. 
задания 
1 Формирование и 
установление тех. 
задания 
Руководитель  5 6 
Выбор направления 
исследований 
2 Пoдбор и изучение 
материалов пo теме 
Инженер  3 4 
3 Календарное 
планирование 
работ по теме  
Руководитель  5 8 
Теоретические и 
экспериментальные 
исследования 
4 Анализ и описание 
структурной схемы 
ПС 
Инженер  4 6 
5 Характеристика 
автотрансформатор
ов 
Инженер 5 7 
6 Описание и расчет 
продолжительных 
режимов 
Инженер 5 7 
7 Расчет токов КЗ Инженер 4 6 
8 Выбор и расчет 
релейной защиты  
Инженер 5 8 
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зависит от множества трудно учитываемых факторов. Для определения 
ожидаемого (среднего) значения трудоемкости tожi используется следующая 
формула:  
min max
3 t 2 t
i it
ожi 5
  

, где 
ожидаемая трудоемкость выполненияi - ой работы чел. - дн.;t
ожi
   
min
t
i

 минимально возможная трудоемкость выполнения заданной i-ой работы, 
чел.-дн.; 
max
t
i

 максимально возможная трудоемкость выполнения заданной i-ой работы 
чел.-дн. 
Рассчитаем ожидаемое значение трудоемкости, чел.-дн.: 
.
3 3 2 6
t 4 2
ожi 5
  
   
Далее определяем продолжительность каждой работы в рабочих днях Трi 
t
ожiT
рi Ч
i

 
Где:  
T
рi

 продолжительность одной работы, раб. дн.;  
t
ожi

 ожидаемая трудоемкость выполнения одной работы, чел.-дн.;  
Ч
i

 численность исполнителей, выполняющих одновременно одну и ту же работу 
на данном этапе, чел. 
 Рассчитаем продолжительность каждой работы, раб. дн.: 
.
.
4 2
T 2 1
рi 2
   
4.3 Разработка графика проведения научного исследования 
Трудоемкость – это количество времени, затрачиваемого на производство 
единицы качественной продукции. 
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Трудовые затраты – это основная часть стоимости разработки, поэтому 
определение трудоемкости каждой из работ участников научного исследования 
является важным моментом. 
Коэффициент календарности определяем по следующей формуле: 
кал
кал кал
кал вых пр
366
; 1,22
366 52 14
T
k k
Т Т Т
  
   
 
где    кал
T
 – количество календарных дней в году;  
выхТ  – количество выходных дней в году;  
прТ  – количество праздничных дней в году. 
Для определения календарных дней выполнения работы необходимо 
воспользоваться следующей формулой: 
к р кал к; 2.1 1,22 2,562i i iT Т k T дня      
где Ткi– продолжительность выполнения i-й работы в календарных днях;  
Трi – продолжительность выполнения i-й работы в рабочих днях;  
kкал – коэффициент календарности 
На основе таблицы 1 строится календарный план-график.  
График строится для максимального по длительности исполнения работ в рамках 
проектирования с разбивкой по месяцам, за период времени выполнения 
выпускной квалификационной работы, приведённый в таблице 2. 
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Таблица 2 – Временные показатели проекта 
 
Название
работы
 
Трудоемкость работ 
 
Исполни-
тели 
Длит-ность в 
раб.дн 
р
Т
i
 
Длит-сть 
в календ. 
дн T
кi
 
min ,
t
чел дни
 max ,t
чел дни
 о ,жit
чел дни
 
Р
у
к
о
в
о
д
-л
ь 
И
н
ж
ен
ер
 
Р
у
к
о
в
о
д
-л
ь 
И
н
ж
ен
ер
 
Р
у
к
о
в
о
д
-л
ь 
И
н
ж
ен
ер
 
Р
у
к
о
в
о
д
-л
ь 
И
н
ж
ен
ер
 
Р
у
к
о
в
о
д
-л
ь 
И
н
ж
ен
ер
 
Р
у
к
о
в
о
д
-л
ь 
И
н
ж
ен
ер
 
Подбор кадров 2  6  4.2  + - 2.1  2  
Разработка задания 
(Инициатива) 
1 1 2 2 1 1 + + 0.5 0.5 1 1 
Сбор и изучение информации 3 6 4 8 3,4 6,4 + + 1,7 3,2 2 8 
Анализ полученной информации  2  4  2,8 - +  1,4  2 
Проектирования ПС  8  10  8,8 - +  8,8  11 
Соц.ответ-сть и эконом-я эффективность  4 5 5 7 4,4 5,8 + + 2,2 2,9 3 3 
Анализ и проверка выбранного оборудования  6  8  6,8  +  6,8  15 
Доработка схем 1 2 2 3 1,4 2,4 + + 0,46 0,8 1 1 
Выводы и предложения по работе над проектом 1  3  2 4 1,4 3,4 + + 0,7 1,7 1  4 
Оформление отчета  9 10 12 14 8,4 11,6 + + 3,2 5,8 5 13 
Выполнение графической части  15  17 15,8 15,8 - +  7,9  20 
Итого 24 58 37 77 42,4 64,8 8 10 10,21 39,8 16 73 
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Рисунок 1 – Календарный план-график поектирования 
 
В итоге на данном этапе работы был спланирован поэтапный график 
выполнения проекта, для которого были определены сроки выполнения 
каждой стадии работ. Построен график Ганта, который показывает следование 
выполнения этапов дипломного проектирования, исходя из отведенных 
сроков. 
4.4  Бюджет затрат на проектирование 
При подсчете бюджета проектирования должно быть обеспечено 
полное отражение всех видов расходов, которые связанны с выполнением 
работы. Рассчитанные затраты будут отражать минимальную величину 
бюджета проектирования.  
В процессе формирования бюджета проектирования, используется 
следующая группировка затрат по статьям:  
–  Амортизация 
–  основная заработная плата исполнителей темы;  
– дополнительная заработная плата исполнителей темы;  
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– отчисления во внебюджетные фонды (страховые отчисления);  
–   стоимость оборудования.  
4.4.1 Расчет затрат на амортизацию 
Для расчетов режимов (нормальной, аварийной и ремонтной) и 
проектирование подстанции, необходимо специальное расчетное ПО: 
RastrWin3, Visio, AutoCad.  
Средний срок полезного использования ПО составляет не менее 2 года, 
а компьютера 5 лет. На расчетные работы приходится 25 дней. 
Таблица 3 – Стоимость ПО 
№ 
п/п 
Наименование программного 
обеспечения 
Количество 
шт, 
Цена шт. 
 оборудования, руб. 
1. RastrWin3 1 73 300 
2. Компьютер 1 40 000 
Итого: 113300 
 
.
. 365
дней использования
rastr
стоимость N
А
срок службы



 
73300 25
2503.4
2 366
rastrА

 

 
40000 25
910.74
5 366
компА

 

 
4.4.2 Заработная плата 
В настоящий подраздел включается основная заработная плата 
научных и инженерно-технических работников. 
Данный этап включает основную заработную плату работников, 
непосредственно занятых выполнением проектирования, (включая премии, 
доплаты) и дополнительную заработную плату: 
допоснзп ЗЗ З , 
где   Зосн – основная заработная плата; 
Здоп – дополнительная заработная плата (12-20 % от Зосн). 
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Основная заработная плата (Зосн) руководителя (лаборанта, инженера) 
от предприятия (при наличии руководителя от предприятия) рассчитывается 
по следующей формуле: 
рТ дносн ЗЗ , 
где   Зосн  –  основная заработная плата одного работника; 
Тр – продолжительность работ, выполняемых научно-техническим 
работником, раб. дн.; 
Здн  –  среднедневная заработная плата работника, руб. 
Месячный должностной оклад работника: 
рдпртсм )1(ЗЗ kkk  , 
где   Зтс – заработная плата по тарифной ставке, руб.; 
kпр – премиальный коэффициент, равный 0,3 (т.е. 30% от Зтс); 
kд – коэффициент доплат и надбавок составляет примерно 0,2 – 0,5 (в НИИ 
и на промышленных предприятиях – за расширение сфер обслуживания, за 
профессиональное мастерство, за вредные условия: 15-20 % от Зтс); 
kр – районный коэффициент, равный 1,3 (для Томска). 
Затраты по дополнительной заработной плате исполнителей темы 
учитывают величину предусмотренных Трудовым кодексом КР доплат за 
отклонение от нормальных условий труда, а также выплат, связанных с 
обеспечением гарантий и компенсаций 
Расчет дополнительной заработной платы ведется по следующей 
формуле: 
осндопдоп ЗЗ  k ; 
Где kдоп – коэффициент дополнительной заработной платы (на стадии 
проектирования принимается равным 0,12 – 0,15). 
Все расчеты по вышеперечисленному приведено в таблице 4 . 
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Таблица 4 – Расчет основной зарплаты 
Показатели зароботной платы Руководитель Инженер 
 Заработная плата по тарифной ставке, З , руб.тс  26300 17000 
Премиальный коэфициент  (k )
пр
 0,3 
Коэффициент доплат и надбавок (k )д  0,3 
Районный коэффициент (kр) 1,3 
Месячная заработная плата (Зм), руб. 57 407 35 360 
Среднедневная заработная плата работника (Здн), руб. 2397 1476 
Продолжительность выполнения проекта (Т )р  11 39,8 
Основная заработная плата, начисленная за 
выполнения данного проекта(Зосн), руб. 
26 367 58 745 
Коэффициент дополнительной заработной платы 
(kдоп) 
0,13 
Дополнит.зарплата  Здоп  3428 7637 
Итого, руб. 29795 66382 
 
Итого предусматривается финансирование в размере 96 177 тыс.руб. 
4.4.3 Отчисления на социальные нужды 
Данные расходы включают обязательные отчисления по 
установленным законодательством Российской Федерации нормам.  
Затраты на социальные нужды рассчитываются по формуле: 
)ЗЗ( допоснвнебвнеб  kЗ  
Где,  kвнеб – коэффициент отчислений на уплату во внебюджетные фонды 
(пенсионный фонд, фонд обязательного медицинского страхования и пр.).  
Для учреждений ставка отчислений во внебюджетные фонды 
составляет 30%. 
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Таблица 5 – Отчисления во внебюджетные фонды 
Наименование зарплаты Руководитель Инженер. 
Основная заработная плата, руб 26367 58745 
Дополнительная заработная плата, руб 3428 7634 
 Коэффициент отчислений во внебюджетные фонды 0,3 
Итого: 8 938 19 913 
 
4.4.4 Накладные расходы 
Данная статья расходов учитывает прочие затраты в процессе 
проектирования печать и ксерокопирование материалов исследования, оплата 
услуг связи, электроэнергии, почтовые и телеграфные расходы, размножение 
материалов и т.д.  
Затраты на накладные расходы рассчитываются по формуле: 
  0,16;
(85112 11065 28851 3415) 0,16 20 550 .руб.,
накл осн нр осн доп внеб амор
накл
З З k З З З З
З тыс
       
     
 
где   kнр – коэффициент, учитывающий накладные расходы.  
Величину коэффициента накладных расходов можно взять в размере 
16%. 
Таблица 6 – Затраты на проектирование 
Наименование статьи Сумма, руб. % 
Амортизация программного 
обеспечения и ПК 
3415 0,22 
Затраты по основной заработной плате 
исполнителей темы 
85 112 57,12 
Затраты по дополнительной 
заработной плате исполнителей темы 
11 065 11,1 
Отчисления во внебюджетные фонды 28 851 22,4 
Накладные расходы 20 550 13,79 
Бюджет затрат проектирования 148 993 100 
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В ходе расчета, бюджет составил 148 993 тыс.руб. Так же были 
расчитаны зароботные платы для инженера и для руководителя и амортизация 
на ПК. 
4.5 Анализ конкурентных технических решений 
Предварительный анализ конкурирующих товаров, существующих на 
рынке, обязательно надо проводить систематически, так как технология с 
каждым днем развивается и не стоит на месте. Суть анализа в том, что, он 
помогает понять и вносить новые идеи в проект, дабы успешнее достойно 
конкурировать с другими.  
Уместно осуществлять данное исследование с помощью оценочной 
карты, пример которой приведен в таблице 10. Следовательно необходимо 
взять не менее двух-трех конкурирующих разработок. Так как в работе 
рассматривается проектирование подстанции, то необходимо сравнить разные 
конкурирующие трансформаторные компании. Чтобы сравнить, взято 
продукции местного исполнения, а именно «Завод Айнур», «Орэми» и 
«Трасформер». 
Анализ конкурентных технических решений: 
К= В Бi i , 
Где,  Конкурентоспособность проекта; 
 B – вес показателя в долях единицы ;
i  
Б – балл i-го показателя.
i  
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Таблица 7 – Сравнение поставщиков 
Критерии оценки Оценки 
Оценка 
Конкурентоспособ
ность 
Завод 
Айнур 
Орэ-
ми 
Транс- 
форме
р 
ЗА
К  
О
К  ТК  
Максимальное значение 1 10 10 10 1 0,9  1 
Критерии ресурсоэффективности 
Повышение 
производительности труда 
0,25 10 8 9  0,9  0,7 0,8 
Удобство в эксплуатации 0,20 10 7 7 0,9  0,6 0,6 
 Помехоустойчивость 0,22 7 5  6 0,8 0,5 0,6 
Энергоэкономичноть 0,18 9 5  7 0,8 0,5 0,6 
Надежность  0,26 10 8  10 0,9  0,7  0,9 
Степень гула 0,25 7 5  6 0,6 0,4 0,5 
Электробезопасность 0,25 9 8  8  0,8 0,7  0,7 
Представляемые возможности 0,28 9  5  5  0,8 0,4 0,4 
Простота эксплуатации 0,30 10 8  9  0,9  0,7  0,8 
Оценка эффективности 
Конкурентоспособность 0,01 10 7 8  0,9 0,8 0,8 
Стоимость 0,05 9  8  7 0,8 0,7  0,6 
Предполагаемый срок 
эксплуатации 
0,08 10 6 8 0,9 0,5 0,7 
Сервис 0,05 10 9  9  0,9 0,8 0,8 
Итoг 1       
По итогам расчетов представленных в таблице 10, считается  
эффективным оборудования фирмы «Завод Айнур». 
4.6  Расчет капитальных затрат на строительство подстанции 
Капитальные вложения – это финансовые инвестиции в расширение 
производства и в его составляющие, которые в будущем будут приносить 
доход. Совокупность капитальный вложений образует капиталообразующие 
инвестиции. 
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Стоимость необходимого оборудования сведены в таблицу 9. 
Таблица 8 – Расчет стоимости строительства ПС Южная 110/35/10 кВ. 
№ Общая характеристика района  ПС «Южная» 
1.1 Месторасположение ПС  П.п Кумтор 
1.2 Класс напряжение, кВ 110/35/6 
1.3 Рельеф площадки Равнинный 
1.4 Грунты Болотистый 
2 Технические показатели ПС 
2.1 Мощность 10 МВА 
2.2 Тип и количество 
трансформаторов 
2хТДТН-10000/110 
2.3 Главная схема электрических 
соединений на стороне ВН 
4Н (Два блока с выключателями и 
неавтоматической перемычкой со стороны 
линий) 
2.4 На стороне СН Одна секционированная выключателями, 
система шин 
2.5 КРУНН-6кВ Одна секционированная выключателями, 
система шин 
2.6 Установка КУ  2шт 10 МВАр  - 
2.7 Количество выключателей на 
стороне ВН, СН 
ВН-3 
СН-6 
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Таблица 9 – Расчет затрат на строительство ПС Южная 
1 Затраты на оборудования Стоимость/тыс.руб 
2 Стоимость ПС по базисным показателям с 
учетом территориального коэффициента 
(Ктер.)  
22 659 
3 ОРУ(Элегаз)-110 кВ на ВН 
ОРУ-35 кВ на СН  
34663,5 
29700 
4 КРУНН – 6 кВ  1440 
5 КУ-6кВ  7041 
6 Затраты по отводу земельного участка под 
строительство ПС 9руб/м2 
121500 
7 Затраты на демонтаж оборудования и 
конструкций ПС 
247,6 
8 Стоимость строительства ПС (с учетом 
затрат, сопутствующих  
строительству 22,23 %) 
18876,58 
9 Бюджет затрат проектирования 148, 993 
10 Итого по ПС 2 36275,68 
 
4.7 Определение экономической эффективности проекта 
Экономический эффект характеризуется выраженной в стоимостных 
показателях экономией живого общественного труда. Конечные оценки 
результатов проекта в зависимости от поставленных целей в качестве 
критерия эффективности принимается один из видов эффекта, а остальные 
используются в качестве дополнительных характеристик.  
Для оценки общей экономической эффективности инноваций согласно 
«Методическим рекомендациям по оценке эффективности инвестиционных 
проектов» в качестве основных показателей рекомендуются:  
–  чистый доход;  
–  чистый дисконтированный доход;  
–  внутренняя норма доходности;  
–  срок.окупаемости;  
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–  индексы доходности затрат и инвестиций и др.  
Продолжительность строительства ПС: 
.maxпс
Т Т , 2года  
Расчётный период: 15 лет. 
Передаваемая по линии мощность и потери активной мощности (из 
расчета режима максимальных нагрузок в ПК RastrWin): 
 
Среднеe время использования наибольшей нагрузки:  
 
Количество передаваемой за год энергии: 
. max. max
3
.
,
89382 7500 67036.5 10
год ПС ПС
год ПС
W Р Т
W кВт ч
 
    
 
Время максимальных потерь: 
 
Годовые потери электроэнергии: 
 
Таблица 10 – Исходные значения 
Показатель Значения 
Ставка дисконтирования, о.е. 0,13 
Передаваемая электроэнергия, тыс МВт·ч 670365 
Потери электроэнергии, тыс МВт*ч 4262.52 
Норма отчислений на амортизацию, о.е. 0,033 
Норма отчислений на ремонт и обслуживание, о.е. 0,047 
Тариф и стоимость потерь, руб. за кВт·ч 0,8 
Тариф на транспортировку ээ, руб.за кВт·ч 0,16 
Налоговая ставка, о.е. 0,12 
 
Эксплуатационные издержки  
max max89,382 , 0,637Р МВт Р МВт  
max . 7500ср вT ч
4 2 4 2
max(0,124 10 ) 8760 (0,124 7500 10 ) 8760 6692 чT
         
годРС max 0,637 6692 4262520 кВт ч,РСW Р        
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Произведем расчет ежегодных амортизационных отчислений на третий 
год расчетного периода: 
0,033 236275,68 77970,9 .
ам ам п
ам
И Н К
И тыс руб
 
  
 
Вычислим ежегодные издержки на обслуживание и ремонт ПС  
. . . .
. . 0,047 288416,5 13555,5 .
об рем об рем пр
об рем
И Н K
И тыс руб
 
  
 
Определим издержки, связанные с передачей и распределением 
электроэнергии в год: 
4262.52 0,8 3410 .
пот
пот
И W t
И тыс руб
  
  
 
Суммарные эксплуатационные издержки за 3 год расчетного периода: 
. .
77970,9 13555,5 3410 94936,4 .
экс ам об рем пот
экс
И И И И
И тыс руб
  
   
 
Доход от операционной деятельности  
Рассчитаем прибыль за третий год эксплуатации: 
max
0,8 670365 94936,4 441355,6 .
б экс
б
П W И
П тыс руб
  
   
 
Определим чистую прибыль от строительства. Вычислим налог для 3 
года: 
0,12 441355,6 52962,6 .
пр бН П
Н тыс руб
 
  
 
С учетом налога на прибыль, рассчитаем чистую прибыль от 
строительства ПС: 
441355,6 52962,6 388393 .
ч б
ч
П П Н
П тыс руб
 
  
 
Доход от реализации проекта составляет: 
388393 77970,9 466363,9 .
ч амД П И
Д тыс руб
 
  
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Вычислим дисконтированный доход, который получит предприятие на 
3-й год расчетного периода, шаг дисконтирования принимаем равным n = 1: 
3
466363,9
323213,5 .
(1 ) (1 0,13)n
Д
ДД тыс руб
Е
  
 
 
Определим приведенные капитальные вложения с учетом того, что их 
необходимо распределить по годам строительства равномерно и привести к 
году окончания строительства и начала эксплуатации сети. 
3 1
1 1
2
1
(1 )
118063.19 (1 0,13) 150754,88 . .
пр
пр
K K E
K тыс руб
  
   
 
            
3 2
2 1 1
2
(1 )
150754,88 118063.19(1 0,13) 288416,5 . .
пр пр
пр
K K K Е
K тыс руб
  
   
 
Остальные результаты расчёта приведены в приложении 10 
Построим график изменения чистого дисконтированного дохода по 
годам расчетного периода и определяем графически срок окупаемости 
проекта: 
 
Рисунок 2 – График изменения чистого дисконтированного дохода по годам 
расчетного периода 
Основными оценочными показателями являются срок окупаемости, 
индекс рентабельности и IRR (внутренняя норма доходности). 
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Определим  из графика зависимости ЧДД от расчетного периода. 
Исходное значение  находится на пересечении данной зависимости с осью 
абсцисс. Получаем  примерно 7 лет. 
Период окупаемости проекта получился меньше расчетного периода, 
следовательно, проект считается экономически эффективным. 
Определим так же индекс рентабельности, который показывает 
эффективную норму доходности для данного проекта на рисунке 3. 
 
Рисунок 3 – Внутренняя норма доходности 
Как видно из рисунка 3, норма доходности составила 0,2785%, при этой 
норме чистая текущая стоимость равняется нулю. 
ИИндекс доходности PI составил 1,78 и чистая приведенная стоимость 
NPV 221008,85 тыс.руб. (см.приложение Х). 
Рассчитанные показатели свидетельствуюто об эффективности 
строительства подстанции. 
В данном разделе было сделано планирование проектных работ 
исполнителей. Общая длительность проектирования составила 89 дней. 
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Выбраны оборудование с лучшими техническими характеристиками, и 
выбрана отечественная компания “Завод Айнур”, в качестве поставщика 
трансформаторов.  
Далее были расчитаны затраты на проектирование, величина которых 
составила 148 993 руб. Общая величина капитальных вложений в 
строительство подстанции 2 362 756,8 рубля 
По полученным данным проект окупается в течение 7 лет, индекс 
рентабельности проекта равен 1,78, внутренняя норма доходности составила 
27,85%, чистая приведенная стоимость равна 221008,85 тыс.руб., что говорит 
об экономической эффективности строительства подстанции.    
Также строительство подстанции даст положительный результат 
энергорайону Ыссык-Кульской области:  
– повысит показатели качества электроэнергии; 
– увеличит надежное электроснабжение; 
– бесперебойную подачу электричества.
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V Социальная ответственность 
Аннотация 
Представление понятия «Социальная ответственность» 
сформулировано в международном стандарте (МС) IC CSR-08260008000: 2011 
«Социальная ответственность организации». 
Социальная ответственность в общем случае определяется 
следующими факторами:  
1. Производство продукции и оказание услуг надлежащего качества;  
2. Удовлетворение интересов потребителей;  
3. Соблюдение прав персонала на труд;  
4. Выполнение требований к безопасности и гигиене труда, 
ресурсосбережению, охране окружающей среды и промышленной 
безопасности;  
5. Участие в социальных мероприятиях и поддержке инициатив 
местного сообщества.  
Введение 
В данном разделе планируется провести анализ факторов 
производственной среды и принятие решений для улучшения условий труда. 
Для чего будут проанализированы вредные и опасные факторы производства: 
поражение электрическим током, повышенные уровни шума и 
электромагнитного излучения. Будут представлены правовые и 
организационные вопросы по обеспечению безопасности. А так же вопросы 
по предотвращению ЧС на предприятии, по воздействию объекта и охране 
окружающей среды.  
Вредный производственный фактор — производственный фактор, 
воздействие которого на работника может привести к его заболеванию 
(неблагоприятный микроклимат, повышенный уровень шума, вибрации, 
плохое освещение, неблагоприятный аэроионный состав воздуха) [15].  
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Рассмотрим факторы производственной среды, воздействующие на 
работника оперативной службы подстанции. 
Оперативным персоналом в дневное время выполняются функции 
контроля и обеспечения требуемого режима работы оборудования ПС  в 
полном объеме. Далее, приведены вредные и опасные факторы, которым 
подвергается работник оперативной службы подстанции. 
5.1.Производственная безопасность 
5.1.1 Анализ вредных и опасных факторов, которые может создать 
объект исследования 
Согласно номенклатуре, опасные и вредные факторы по ГОСТ 
12.0.003-74 делятся на следующие группы: 
- физические; 
- химические; 
- психофизиологические; 
- биологические. 
Перечень опасных и вредных факторов, влияющих на персонал в 
заданных условиях деятельности, представлен в таблице 5.1. 
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Таблица 5.1- Перечень опасных и вредных факторов технологии производства 
Источник фактора, 
наименование видов 
работ 
Факторы  
Нормативные 
документы Вредные Опасные 
 Осмотр щита 
управления, 
аккумуляторной 
батареи, всего 
оборудования ПС 
 Слежение по 
измерительным 
приборам за 
состоянием и режимом 
работы оборудования 
 Осуществление 
допуска ремонтного 
персонала, прием 
работ 
 Проверка 
работоспособности 
сигнализации, связи, 
освещения 
 Повышенная 
температура;  
 Повышенная 
напряженность труда 
в течение смены;  
 Электромагнитные 
излучения; 
 Повышенный уровень 
шума. 
 Повышенный уровень 
шума 
 Электролит в 
аккумуляторных 
батареях 
 Влажность  
 Скорость воздуха 
     
 
 Электрический ток. 
 Получение травмы 
во время работы: 
 Вращающие части 
механизмов 
 
 
 
 Гигиенические 
требования к 
микроклимату 
производственных 
помещений СанПиН 
2.2.4-548-96; 
 Допустимые уровни 
шумов в 
производственных  
 помещениях. ГОСТ 
12.1.003-83. ССБТ; 
  Гигиенические 
требования к 
персональным 
электронно-
вычислительным 
машинам и 
организации работы, 
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-
03; 
 Правила по охране 
труда при эксплуатации  
электроустановок 
 
Эти факторы могут влиять на состояние здоровья, привести к 
травмоопасной или аварийной ситуации, поэтому следует установить 
эффективный контроль за соблюдением норм и требований, предъявленных к 
их параметрам. 
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5.2 Анализ вредных и опасных факторов, которые могут возникнуть на 
производстве при внедрении объекта исследования 
При работе на ПС на человека оказывает воздействие ряд опасных и 
вредных производственных факторов. Их воздействие и меры защиты 
регламентируются инструкциями по охране труда. Согласно нормативным 
документам на ПС имеют место многие опасные и вредные производственные 
факторы. В современных условиях наблюдается все возрастающий дефицит 
мест для размещения электроэнергетического оборудования высокого 
напряжения с точки зрения его отдаления от мест постоянного и 
непостоянного пребывания человека, которое может служить сильным 
источником электромагнитных полей (ЭМП), с другой - оперативный 
персонал, обслуживающий такое оборудование, подвержен большему 
влиянию ЭМП. Защита от ЭМП чаще всего производится путем экранирования 
помещений. В проблеме определения соответствия помещения нормам 
безопасности для работников подстанции наиболее сложной частью является 
оценка полей промышленной частоты и их соответствия нормам, которые 
определяются допустимыми уровнями по СанПиН 2.2.4.1191-03 и ГОСТ 
12.1.002-84 [1, 2]. 
5.2.1.Обоснование мероприятий по защите персонала предприятия от 
действия опасных и вредных факторов (техника безопасности и 
производственная санитария) 
Механические опасности 
Основные последствия механических опасностей, источником которых 
могут быть: строительные и монтажные работы, обслуживание машин и 
установок, режущий и колющий инструмент, заусенцы, шероховатые 
поверхности, металлическая стружка, осколки хрупких материалов, 
трансформаторы, установки токов высокой частоты, индукционной сушки, 
СВЧ-установки, электроламповые генераторы, поверхности нагревательного 
оборудования : 
 защемление или раздавливание; 
 порезы; 
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 отрезание или разрубание; 
 захват или наматывание; 
 затягивание или задерживание; 
 попадание под удар; 
 местный укол или полное прокалывание; 
 поверхностное повреждение наружных тканей под действием трения; 
К средствам защиты работающих от механического травмирования 
(физического опасного фактора) относятся: 
 ограждения (кожухи, козырьки, дверцы, экраны, щиты, барьеры и т. д.); 
 предохранительные – блокировочные устройства (механические, 
электрические, электронные, пневматические, гидравлические и т. д.); 
 тормозные устройства (рабочие, стояночные, экстренного торможения); 
 сигнальные устройства (звуковые, световые), которые могут встраиваться 
в оборудование или быть составными элементами. 
 сигнальные цвета и сигнальная разметка, знаки производственной 
безопасности. 
5.1.3.Микроклимат 
Значимым физическим фактором является микроклимат рабочей зоны 
(температура, влажность и скорость движения воздуха).  
Температура, относительная влажность и скорость движения воздуха 
влияют на теплообмен и необходимо учитывать их комплексное воздействие. 
Нарушение теплообмена вызывает тепловую гипертермию, или перегрев. 
Оптимальные нормы температуры, относительной влажности и скорости 
движения воздуха производственных помещений для работ, производимых 
сидя и не требующих систематического физического напряжения (категория 
Iа), приведены в таблице 5.2, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и  
СанПиН 2.2.4.548-96. 
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Таблица 5.2-Нормы температуры, относительной влажности и скорости 
движения воздуха 
Период года 
Категория 
работы 
Температура, 
С 
Относительная 
влаж. воздуха, % 
Скорость 
движения 
воздуха, не 
более м/с 
Холодный Iа 22-24 40-60 0,1 
Теплый Iа 23-25 40-60 0,1 
 
Допустимые микроклиматические условия установлены по критериям 
допустимого теплового и функционального состояния человека на период 8-
часовой рабочей смены. Они устанавливаются в случаях, когда по 
технологическим требованиям, техническим и экономически обоснованным 
причинам не могут быть обеспечены оптимальные величины. 
Допустимые величины показателей микроклимата на рабочих местах 
представлены в таблице 5.3. 
Таблица 5.3 Допустимые величины показателей микроклимата 
Период года Категория 
работы 
Температура 
воздуха, °С 
Относительная 
влаж. воздуха, 
% 
Скорость 
движения воздуха, 
не более м/с 
Холодный Iа 20-25 15-75 0,1 
Теплый Iа 21-28 15-75 0,1-0,2 
 
Для обеспечения установленных норм микроклиматических 
параметров и чистоты воздуха на рабочих местах и в помещениях применяют 
вентиляцию. Общеобменная вентиляция используется для обеспечения в 
помещениях соответствующего микроклимата. Периодически должен вестись 
контроль влажностью воздуха. В летнее время при высокой уличной 
температуре должны использоваться системы кондиционирования. 
В холодное время года предусматривается система отопления. Для 
отопления помещений используются водяные системы центрального 
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отопления. При недостаточной эффективности центрального отопления 
должны быть использованы масляные электрические нагреватели. 
Радиаторы должны устанавливаться в нишах, прикрытых деревянными 
или металлическими решетками. Применение таких решеток способствует 
также повышению электробезопасности в помещениях. При этом температура 
на поверхности нагревательных приборов не должна превышать 95 °С, чтобы 
исключить пригорание пыли. 
5.1.3.Освещение 
Освещение рабочего места – важнейший фактор создания нормальных 
условий труда. Освещению следует уделять особое внимание, так как при 
работе наибольшее напряжение получают глаза. 
Освещение делится на естественное, искусственное и совмещенное. 
Совмещенное сочетает оба вида освещения. 
На посту управления, где расположено рабочее место оператора, используется 
совмещенное освещение. 
Для определения приемлемого уровня освещенности в помещении 
необходимо: 
 определить требуемый для операторов уровень освещенности 
внешними источниками света; 
 если требуемый уровень освещенности не приемлем для других 
операторов, работающих в данном помещении, надо найти способ 
сохранения требуемого контраста изображения другими средствами. 
 Рекомендуемые соотношения яркостей в поле зрения следующие:  
 между рабочими поверхностями не должно превышать 1:3 – 1:5; 
 между рабочими поверхностями и поверхностями стен и оборудования  
Освещённость на рабочем месте должна соответствовать характеру 
зрительной работы, который определяется наименьшим размером объекта 
различения, контрастом объекта с фоном и характеристикой фона.  
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Рабочие столы следует размещать таким образом, чтобы 
видеодисплейные терминалы были ориентированы боковой стороной к 
световым проемам, чтобы естественный свет падал преимущественно слева.  
Освещенность на поверхности стола в зоне размещения рабочего 
документа должна быть 300 - 500 лк (СНиП 23-05-95, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-
03). Освещение не должно создавать бликов на поверхности экрана. 
Освещенность поверхности экрана не должна быть более 300 лк. Следует 
ограничивать прямую блесткость от источников освещения, при этом яркость 
светящихся поверхностей (окна, светильники и др.), находящихся в поле 
зрения, должна быть не более 200 кд/м2. Показатель ослепленности для 
источников общего искусственного освещения в производственных 
помещениях должен быть не более 20.  
Согласно СниП 23-05-95 нормы на освещение для оператора поста 
управления берутся для производственных помещений. Эти нормы 
представлены в таблице 5.4. 
 
 
Таблица 5.4 Нормы на освещение для оператора 
Характер 
зрительной 
работы 
Разряд 
зрительно
й работы 
Подразряд 
зрительной 
работы 
Искусственное освещение Естественн
ое 
освещение 
КЕО ен, % 
при 
боковом 
Освещенность при 
системе общего 
освещения, лк 
Коэффициент 
пульсации, Кп, 
% 
Различение 
объектов 
высокой 
точности 
 
Б 
 
1 
 
300 
 
15 
 
1,0 
 
100 
 
5.1.4 Шум 
В производственных условиях имеют место шумы различной 
интенсивности и частотного спектра, которые генерируются источниками 
шумов. 
 Для исследуемого объекта (производство и пункт управления) 
основными источниками шумов являются производственное оборудование 
(внешние источники) и оборудование поста управления (внутренние 
источники).  
 ПДУ шума для объектов типа поста управления нормируются ГОСТ 
12.1.003-83 и СН 2.2.4/2.1.8.562–96. Значения ПДУ согласно этим документам 
представлены в таблице 5.5. (для постоянных шумов) 
Таблица 5.5 
Рабочие 
места 
Уровни звукового давления (ДБ) в октавных  
полосах со среднегеометрическими частотами, Гц 
Уровни звука и 
эквивалентные 
уровни звука, 
дБА 
663 1125 2250 5500 11000 22000 44000 88000 
ПУ 983 974 868 863 860 778 755 754 65 
  
  Для оценки соблюдения ПДУ шума необходим производственный 
контроль (измерения и оценка). В случае превышения уровней необходимы 
организационно- технические мероприятия по защите от действия шума 
(защита временем, расстоянием, экранирование источника, либо рабочей 
зоны, замена оборудования, использование СИЗ). 
5.1.5 Электромагнитные излучения 
Электромагнитным излучением называется излучение, прямо или 
косвенно вызывающее ионизацию среды. Контакт с электромагнитными 
излучениями представляет серьезную опасность для человека, по сравнению с 
другими вредными производственными факторами (повышенное зрительное 
напряжение, психологическая перегрузка, сохранение длительное время 
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неизменной рабочей позы). Источниками служат функциональные теле- и 
радиопередатчики, радиорелейные станции, радиолокационные станции, 
СВЧ-приборы, линии электропередач. 
Нормы электромагнитных полей, создаваемых ПЭВМ приведены в 
таблице 5.6 и таблице 5.7, в соответствии с СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 
Таблица 5.6 Временные допустимые ЭМП, создаваемых ПЭВМ 
Наименование параметров ВДУ ЭМП 
Напряженность 
электрического поля 
В диапазоне частот 5 Гц – 2 кГц 25 В/м 
В диапазоне частот 2 кГц – 400 кГц 2,5 В/м 
Плотность магнитного 
потока 
В диапазоне частот 5 Гц – 2 кГц 250 нТл 
В диапазоне частот 2 кГц – 400 кГц 25 нТл 
Электростатический потенциал экрана видеомонитора 500 В 
 
Таблица 5.7 Временные допустимые уровни ЭМП, создаваемых ПЭВМ на 
рабочих местах 
Наименование параметров ВДУ 
Напряженность электрического 
поля  
в диапазоне частот 5 Гц - 2 кГц  25 В/м 
в диапазоне частот 2 кГц - 400 кГц  2,5 В/м 
Плотность магнитного потока в диапазоне частот 5 Гц - 2 кГц  250 нТл 
в диапазоне частот 2 кГц - 400 кГц  25 нТл 
Напряженность электростатического поля   В/м 
 
Для оценки соблюдения уровней необходим производственный 
контроль (измерения). В случае превышения уровней необходимы 
организационно- технические мероприятия (защита временем, расстоянием, 
экранирование источника, либо рабочей зоны, замена оборудования, 
использование СИЗ). 
5.1.6 Электрический ток 
Степень опасного воздействий на человека электрического тока 
зависит от: 
- рода и величины напряжения и тока; 
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- частоты электрического тока; 
- пути прохождения тока через тело человека; 
- продолжительности воздействия на организм человека; 
- условий внешней среды. 
Согласно ПУЭ пост управления №8 по степени опасности поражения 
электрическим током можно отнести к классу помещений без повышенной 
опасности.  
Основными мероприятиями по защите от электропоражения по ГОСТ 
12.1.013-78/1.3 и ГОСТ 12.1.155—85 являются: 
- обеспечение недоступности токоведущих частей путем 
использования изоляции в корпусах оборудования; 
- применение средств коллективной защиты от поражения 
электрическим током; 
- защитного заземления; 
- защитного зануления; 
- защитного отключения; 
- использование устройств бесперебойного питания. 
Технические способы и средства применяют раздельно или в сочетании 
друг с другом так, чтобы обеспечивалась оптимальная защита.  
Контроль выполнения требований электробезопасности должен 
проходить на следующих этапах: 
- проектирование; 
- реализация; 
- эксплуатация. 
Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ 
по ГОСТ 12.1.019-79*: 
- назначение лиц, ответственных за организацию и безопасность 
производства работ; 
- оформление наряда или распоряжения на производство работ; 
- обучение; 
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- инструктаж; 
- осуществление допуска к проведению работ; 
- организация надзора за проведением работ; 
- оформление окончания работы, перерывов в работе, переводов на 
другие рабочие места; 
- установление рациональных режимов труда и отдыха. 
5.3 Экологическая безопасность 
5.3.1 Анализ влияния объекта исследования на  окружающую среду 
Энергетика — один из источников неблагоприятного воздействия на 
окружающую среду и человека. Она влияет на атмосферу, гидросферу и на 
литосферу.  
Трансформаторные подстанции оказывают влияние на образ жизни и 
распространение животных и растений, посредством выделения большого 
количества тепла и электромагнитного исзлучения. Воздушные линии 
электропередачи (ВЛ) и подстанции (ПС) в нормальном режиме эксплуатации 
слабо загрязняют окружающую природную среду. По специфическому 
воздействию на экологию электрические сети можно отнести к «мягко» 
влияющим производствам. Загрязнение водной, воздушной среды и почвы, 
как правило, происходит лишь во время строительства и частично при 
ремонтных работах.К специфическим воздействиям ВЛ и ПС относятся: 
электромагнитные поля, акустический шум, озон, окислы азота, 
электропоражение птиц, садящихся на провода, изоляторы и конструкции 
опор. Особенно отрицательно воздействуют на живую природу (при 
определенных условиях) электрические (ЭП) и магнитные (МП) поля. 
Защитой от этих влияний является соблюдение предельно допустимых 
уровней (ПДУ) напряженности ЭП, определенных «Санитарными нормами и 
правилами защиты населения от воздействия ЭП, создаваемого ВЛ 
промышленной частоты».  
Как гигиенические нормы эти ПДУ имеют смысл, но как экологические 
практически нет, поскольку не учитывают специфику конкретных биоценозов. 
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Оправданием повсеместного применения указанных ПДУ напряженности ЭП 
в качестве природоохранных являются экологически безопасная длительная 
эксплуатация большого числа ВЛ сверх- и ультравысокого напряжения. 
Однако влияние ПДУ на гидроценозы ничем не подтверждено, поскольку 
гидросфера – не среда обитания человека.  
5.3.1Анализ влияния процесса эксплуатации объекта на окружающую 
среду 
Обоснование мероприятий по защите окружающей среды 
На подстанциях устанавливают различные типы трансформаторов и 
каждый вид трансформаторов по-своему опасен для человека и окружающей 
среды и потому требует специального подхода к утилизации. 
Профессиональная утилизация силовых трансформаторов необходима в связи 
с тем, что они содержат охлаждающий диэлектрик совтол (полихлорбифинил 
- ПХБ) — пожароопасную и взрывоопасную, токсичную жидкость, опасную 
для здоровья человека и окружающей нас природы.  
Совтол - это охлаждающая субстанция, которая используется в 
трансформаторах, и которая является чрезвычайно опасной как для человека, 
так и для окружающей среды, благодаря высокому содержанию хлора. И ко 
всему прочему она относится к первому классу опасности. Длительное 
воздействие её паров на дыхательные пути человека может привести к 
хроническому отравлению хлором всего организма человека. Неоспоримым 
преимуществом совтола являются его полная негорючесть и прекрасные 
свойства как диэлектрика, которые сохраняются в течение всего срока работы 
электроприборов. Использование совтола в качестве замены применяемого 
трансформаторного масла дало возможность существенно снизить 
себестоимость строительства электрощитовых помещений, и также снизить 
затраты на эксплуатацию электроприборов. 
Утилизация трасформаторов и конденсаторов с содержанием 
полихлорбифинилов требует наличия специального оборудования и 
сертификата. Утилизации требует не только трансформатор с совтолом, но и 
105 
 
металл, который имел контакт с совтолом, так как после этого он также 
является зараженным. ЦНИИМаш разработана схема утилизации (сжигания) 
совтола на высокотемпературной установке ВС-ТВ. Согласно 
технологической инструкции после слива совтола из трансформатора 
обмотки, магнитопровод (активное железо) и внутренности корпуса 
трансформатора должны промываться растворителем, который при этом 
загрязняется и также подлежит утилизации (сжиганию). Только после 
промывки обмотки и внутренних частей корпуса можно разбирать и сдавать 
на утилизацию черный и цветной металлический лом.  
5.4 Безопасность в чрезвычайных ситуациях 
Анализ вероятных ЧС, которые может инициировать объект 
исследований 
В принципе, перечень возможных ЧС на объекте исследования может 
быть достаточно широк. Ограничиваясь местоположением объекта и 
условиями его эксплуатации, его можно представить следующим 
(ориентировочным) вариантом: 
- наводнение; 
- удар молнии; 
- пожар на объекте; 
- взрыв. 
В этом разделе наиболее актуальным будет рассмотрение вида ЧС - 
пожар, определение категории помещения по пожаровзрывобезопасности в 
котором происходит управление технологическим процессом, то есть пост 
управления №8 и регламентирование мер противопожарной безопасности. 
Рабочее место оператора поста управления, должно соответствовать 
требованиям ФЗ Технический регламент по ПБ и норм пожарной безопасности 
(НПБ 105-03) и удовлетворять требованиям по предотвращению и тушению 
пожара по ГОСТ 12.1.004-91 и СНиП 21-01-97. 
По пожарной, взрывной, взрывопожарной опасности помещение 
(ПУ№8) относится к категории В – горючие и трудногорючие жидкости, 
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твердые горючие и трудногорючие вещества и материалы (в том числе пыли и 
волокна), вещества и материалы, способные при взаимодействии с водой, 
кислородом воздуха или друг с другом только гореть. 
Основным поражающим фактором пожара для помещений данной 
категории является наличие открытого огня и отравление ядовитыми 
продуктами сгорания оборудования. 
5.4.1 Анализ причин, которые могут вызвать ЧС на производстве при 
внедрении объекта  исследований 
Пожар на ПС может возникнуть вследствие причин неэлектрического 
и электрического характера. 
К причинам неэлектрического характера относятся халатное и 
неосторожное обращение с огнем (курение, оставление без присмотра 
нагревательных приборов). 
К причинам электрического характера относятся: 
- короткое замыкание; 
- перегрузка проводов; 
- большое переходное сопротивление; 
- искрение; 
- статическое электричество. 
Режим короткого замыкания – появление в результате резкого 
возрастания силы тока, электрических искр, частиц расплавленного металла, 
электрической дуги, открытого огня, воспламенившейся изоляции. 
Причины возникновения короткого замыкания: 
- ошибки при проектировании. 
- старение изоляции. 
- увлажнение изоляции. 
- механические перегрузки. 
Пожарная опасность при перегрузках – чрезмерное нагревание 
отдельных элементов, которое может происходить при ошибках 
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проектирования в случае длительного прохождения тока, превышающего 
номинальное значение. 
Пожарная опасность переходных сопротивлений – возможность 
воспламенения изоляции или других близлежащих горючих материалов от 
тепла, возникающего в месте аварийного сопротивления (в переходных 
клеммах, переключателях и др.). 
5.4.2 Обоснование мероприятий по предотвращению ЧС и разработка 
порядка действия в случае возникновения ЧС 
Пожарная безопасность объекта должна обеспечиваться системами 
предотвращения пожара и противопожарной защиты, в том числе организа-
ционно-техническими мероприятиями. 
Пожарная защита должна обеспечиваться применением средств пожа-
ротушения, а также применением автоматических установок пожарной сиг-
нализации. 
Должны быть приняты следующие меры противопожарной безопас-
ности: 
- обеспечение эффективного удаления дыма, т.к. в помещениях, 
имеющих оргтехнику, содержится большое количество пласти-ковых 
веществ, выделяющих при горении летучие ядовитые ве-щества и едкий дым; 
- обеспечение правильных путей эвакуации; 
- наличие огнетушителей и пожарной сигнализации; 
- соблюдение всех противопожарных требований к системам 
отопления и кондиционирования воздуха. 
Для тушения пожаров на участке производства необходимо приме-нять 
углекислотные (ОУ-5 или ОУ-10) и порошковые огнетушители (напри-мер, 
типа ОП-10), которые обладают высокой скоростью тушения, большим 
временем действия, возможностью тушения электроустановок, высокой эф-
фективностью борьбы с огнем. 
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Помещение (ПУ№8) оборудовано пожарными извещателями, которые 
позволяют оповестить дежурный персонал о пожаре. В качестве пожарных 
извещателей в помещении устанавливаются дымовые фотоэлектрические из-
вещатели типа ИДФ-1 или ДИП-1 [9]. 
 
Рисунок 7- план эвакуации 
5.5 Правовые и организационные вопросы обеспечения 
безопасности 
Специальные правовые нормы трудового законодательства 
Нормы трудового права – это правила трудовых отношений, 
установленные или санкционированные государством посредством 
законодательных актов. 
Нормы трудового права регулируют любые отношения, связанные с 
использованием личного труда. 
Формы их реализации разнообразны: 
 собственно, трудовые отношения; 
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 организация труда и управление им; 
 трудоустройство работников; 
 социальное партнерство, коллективные отношения; 
 содействие занятости безработных лиц; 
 организация профессиональной подготовки и повышения 
квалификации; 
 обеспечение мер по охране труда граждан; 
 осуществление контроля и надзора за соблюдением 
законодательства; 
 социальная и правовая защита работников, решение трудовых 
споров; 
 деятельность профессиональных союзов; 
 отношения взаимной материальной ответственности работника и 
работодателя; 
 защита прав и интересов работодателей. 
Работники, принимаемые для выполнения работ в электроустановках, 
должны иметь профессиональную подготовку, соответствующую характеру 
работы. При отсутствии профессиональной подготовки работники должны 
быть обучены, для получения допуска к самостоятельной работе, в 
специализированных центрах подготовки персонала, таких как: учебных 
комбинатах, учебно-тренировочных центрах и т.п.  
Профессиональная подготовка персонала, повышение его 
квалификации, проверка знаний и инструктажи проводятся в соответствии с 
требованиями государственных и отраслевых нормативных правовых актов по 
организации охраны труда и безопасной работе персонала.  
Организационные мероприятия описаны в межотраслевых правилах по охране 
труда при эксплуатации электроустановок [21]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В результате выполнения данной выпускной квалификационной 
работы был произведен расчет и анализ и проектирования ПС 110/35кВ 
«Южная» энергорайона Ыссык-Кульской области по перспективной схеме 
2020 года. Так же произведен анализ существующего состояния энергорайона. 
В первом разделе был выполнено описание существующей 
энергосистемы Кыргызстана. Приведены необходимые данные по 
характеристике оборудования, мощностям,и данные по ЛЭП и 
трансформаторов для дальнейшего расчета и анализа энергорайона 
Во втором разделе был произведен расчет нормальной,ремонтной и 
послеаварийных режимов данного энергорайона. Даны рекомендации по 
устранению токовой перегрузки трансформаторов при аварийных режимах. 
Так же сделан анализ статическойапериадической устойчивости 
энергорайона, в котором коэфициент запаса в нормальнои режиме был не 
менее 20% и превышал 8% при аварийных режимах до и после присоединения 
новой подстанции 110/35/10 кВ “Южная”. Полученные результаты позволяют 
сделать вывод надежной электроснабжение потребителей.  
В третьем разделе были произведены выбор оборудований: силовые 
трансформаторы, коммутационные и измерительные аппараты. Произведен 
расчет токов КЗ в программном комплексе Rastr.Kz с целью проверки 
коммутационных аппаратов. 
В четвертом разделе была определена стоимость всего используемого 
электрооборудования, составлен сводный сметный расчет, для эффективного 
капиталовложения. По полученному значению срок окупаемости проекта 
составляет 7 лет, из этого можно сделать вывод, что проект считается 
экономически эффективным. 
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